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Diplomsko delo obravnava vodenje gradbenih projektov s pregledom tega področja v podjetju 
Trimo Trebnje, d.d. V prvem delu naloge so predstavljene teoretične osnove projektnega 
vodenja s poudarkom na organiziranosti podjetja, udeleţencih, projektni pisarni ter 
spremljanje projekta. Poleg naštetega, zajema ta del naloge s teoretičnimi osnovami tudi 
sodobne informacijsko komunikacijske tehnologije, ki predstavljajo moţnost za znatno 
izboljšanje projektnega managementa v gradbeništvu. 
V nadaljevanju sledi analiza projektnega vodenja v podjetju Trimo, d.d. ter priloţnosti za 
izboljšave na tem področju. V nalogi so predlagane nekatere spremembe tako za področje 
organizacijske strukture, kot za informacijsko komunikacijski sistem eGradnja. Ta je osnovan 
v skladu s sodobnimi smernicami, vendar ima še nekaj moţnosti za nadaljevanje razvoja. V 
zaključku je delo osredotočeno na primer gradbenega projekta, preko katerega so vidni 
posamezni elementi projektnega managementa v praksi ter njihova soodvisnost. 
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Abstract 
The thesis deals with the management of construction projects to review this area in Trimo 
Trebnje Company. The first part presents the theoretical foundations of project management 
with an emphasis on organization, participants, project office and project monitoring. This 
part describes also modern information and communication technologies, that are presenting 
an opportunity to significantly improve project management in construction. 
The analysis of project management in Trimo Company and the opportunities for 
improvement in this area are presented in the second part of the thesis. The study proposed 
some changes for both the organizational structure and the information communication 
system eConstruction. This system is founded in accordance with contemporary guidelines, 
but still has some room for further development. The last part of the thesis is focused on a 
construction project case study analysis, where individual elements of project management in 
practice and their interdependencies are visible. 
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OKRAJŠAVE IN SIMBOLI 
BIM  Building Information Modeling 
CAD  Computer aided design 
CSI  Celovita skrb za imetje 
EFQM  Evropska fundacija za poslovno odličnost 
FTV  Fasadni Trimo paneli 
FIDIC  International Federation of Consulting Engineers 
IAI  International Alliance for Interoperability 
IFC  Industry Foundation Class 
IKT  Informacijsko komunikacijske tehnologije 
ISO  International Organization for Standardization 
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PKI  Proces kontinuiranih izboljšav 
PM  Projektni management 
PMI  Project Management Institute 
PMO  Project management office 
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TDA  Trimo Designer AutoCAD 
TPM  Trimo Project Manager 
WBS  Work breakdown structure 
XML  Extensible Markup Language 
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1 UVOD 
 
1.1 Opredelitev problema 
Gospodarska kriza in konkurenca med podjetji povečujeta pritiske na posamezne gospodarske 
subjekte. Posledično se zniţujejo zneski, namenjeni za gradbene projekte, ob hkratnem 
pričakovanju enake kakovosti izdelkov kot pred gospodarskim poslabšanjem. Iz tega vzroka 
so prevzemniki naročil prisiljeni iskati rezerve, ki omogočajo izvedbo projektov znotraj 
podjetij in pri njihovih podizvajalcih. Podjetje Trimo, d.d. ni izjema, saj je globalno vpeto v 
svetovni trg, tako da je dogajanje v svetovnem gospodarstvu bistveno tudi za uspešnost tega 
podjetja. 
Pomembno vlogo pri optimiziranju projektov ima projektni management (PM). Upoštevanje 
priporočil iz osnovnih področij znanj, uvedba le teh v vsakdanjo prakso in dosledno 
upoštevanje nekaterih zakonitosti PM lahko pripelje do pomembnega prihranka časa, denarja 
in obsega pri izvedbi pridobljenih projektov. Z uspehom projektov je posledično zagotovljen 
uspeh podjetja v teţkih časih, učinkovito vodenje pa je osnova za smotrnejšo izvedbo 
gradbenih projektov. Z razvojem projektnega managementa se torej razvija tudi učinkovitost 
in ekonomičnost posameznih panog v gradbeništvu. 
Projektni management ali PM je veda, ki ima svoje začetke v Ameriki v 20. stoletju, po drugi 
svetovni vojni. Prvi poskusi uporabe znanj PM-a v nevojaške namene so se zgodili ravno na 
področju gradbeništva. Primernost načina PM-a za uporabo v gradbeništvu dokazuje tudi 
osnovna definicija projekta (PMBOK, 2004), ki pravi, da je projekt začasno prizadevanje za 
uresničitev edinstvenega izdelka, storitve ali rezultata. Gradbeništvo lahko prepoznamo v 
komponentah te definicije. Prav tako je skupna lastnost gradbenih panog neponovljivost 
prizadevanj za posamezni izdelek, kar je prav tako bistvena lastnost, značilna za projekte. 
Trimo, d.d. se zaveda pomena pravilnega vodenja projektov, tako da ima PM pomembno 
mesto v podjetju in je relativno dobro vpet v osnovno organizacijsko strukturo. Ena izmed 
pomembnih lastnosti uspešnih organizacij je prilagajanje na nove izzive, zato so tudi v Trimu 
prisotne teţnje k nenehnemu izpopolnjevanju in izboljševanju. S pričujočo diplomsko nalogo 
poskušam prispevati deleţ k razvoju podjetja na področju projektnega managementa v 
gradbeništvu, tako da v nadaljevanju predstavljam izsledke analize obstoječega stanja v 
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navedenem podjetju in predloge za izboljšanje projektnega managementa, glede na najnovejše 
izsledke te discipline. 
 
1.2 Namen diplomske naloge 
Namen diplomske naloge je predstavitev projektne ureditve in vodenja gradbenih projektov v 
podjetju Trimo, d.d. ter primerjava le-teh s sodobno prakso in priporočili projektnega 
managementa. V diplomskem delu se bom osredotočil na organiziranost Trima. Poskušal bom 
tudi določiti vpliv organiziranosti podjetja na vodenje projektov. Zaradi boljšega vpogleda in 
laţjega razumevanja projektne ureditve podjetja bom v nalogi opisal in analiziral projektno 
vodenje na konkretnem primeru. V nadaljevanju bo diplomsko delo na podlagi izvedene 
analize podalo smernice za tista področja PM, ki se bodo izkazala za bolj problematična 
oziroma bodo ponujala več izboljšav in priloţnosti. Za ta področja bodo tekom naloge 
predstavljene tudi moţne spremembe, glede na teoretična priporočila PM. 
Izloţek naloge je torej analiza dosedanjega načina vodenja projektov in okolja, v katerih 
projekte izvajamo, s primernimi predlogi za področja, kjer se pojavljajo moţnosti za razvoj in 
napredovanje. 
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2 OSNOVE PROJEKTNEGA MANAGEMENTA 
Vodnik projektnega vodenja PMBOK (2004), ki ga PMI ameriški inštitut za projektno 
vodenje uporablja kot temeljni vir za svoje programe strokovnega izpopolnjevanja, v uvodu 
zapisuje, da so opisana znanja in opisane prakse v vodniku uporabne v večini projektov v 
večini časa. V nadaljevanju PMBOK določa, da je vodstveni tim projekta tisti, ki je 
odgovoren za odločanje kaj je primerno za katerikoli obravnavani projekt. Razlog za naveden 
zapis je edinstvenost vsakega novega projekta, prav tako je edinstvenost odgovorna za 
potrebo po inovativnosti v obravnavanju in vodenju projektov. Kot posledica sledi, da 
disciplina projektnega vodenja neprestano raste in se razvija. 
Za uspešen projektni management je potrebno, da vodstveni tim razume in uporablja znanje in 
spretnosti vsaj s petih področij strokovnega znanja. Ta so: 
 znanje projektnega vodenja, 
 znanje področja uporabe, poznavanje standardov in predpisov (zakonodaje), 
 razumevanje projektnega okolja, 
 znanje in spretnosti splošnega managementa, 
 spretnosti v medsebojnih odnosih. 
Diplomska naloga je osredotočena na področje znanja projektnega vodenja, zato so v 
nadaljevanju predstavljene samo teoretične osnove tega področja. 
 
2.1 Projekt in projektno vodenje 
V večini priznane literature (Athayde in sod., 2007, PMBOK 2004, itd.) je projekt definiran 
kot začasno prizadevanje za uresničitev edinstvenega izdelka, storitve ali rezultata. 
Pomembna lastnost projekta je torej unikatnost, z določenim datumom začetka in konca ter 
določenim proračunom. V nekaterih projektno urejenih organizacijah projekte označujejo kot 
gradnike v udejanjanju njihove poslovne strategije. 
Projektno vodenje PMBOK vodnik (2004) opredeljuje kot uporabo znanja veščin, tehnik in 
orodij v aktivnostih za izpolnitev projektnih zahtev. Realiziramo ga z uporabo in integracijo 
procesov projektnega vodenja. Ti so: zagon, planiranje, izvajanje, spremljanje in 
kontroliranje ter končanje. 
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Obvladovanje projekta vključuje: 
 prepoznavanje zahtev; 
 določanje jasnih in uresničljivih ciljev; 
 uravnoteţenje izključujočih (konkurenčnih) zahtev glede kakovosti, obsega, časa in 
stroškov; 
 prilagajanje specifikacij, planov in prijemov kot posledica raznolikih vidikov in 
pričakovanj različnih udeleţencev projekta. 
Pogosto se pri obvladovanju izključujočih zahtev projekta govori o »trojni omejitvi« - o 
obsegu, času in stroških projekta. Z uravnoteţenjem teh treh dejavnikov se dosega večjo 
kakovost, s kakovostnimi projekti pa pridemo do zahtevanih izdelkov v okviru planiranega 
obsega, pravočasno in znotraj vnaprej določenega obsega finančnih sredstev. Interaktivnost 
treh spremenljivk je pogosto grafično prikazana v obliki trikotnika (slika 1). 
Za realiziranje ciljev projektov so odgovorni projektni vodje, ki prav tako nosijo odgovornost 
za obvladovanje projektov tudi v negotovih razmerah, ki vključujejo tveganja. 
 
Slika 1: »Trojna omejitev« (Athayde in sod., 2007) 
 
2.2 Ţivljenjski cikel ali faznost projekta 
Zaradi obvladljivosti in učinkovitosti glede na sredstva ter čas, ki jim je namenjen, je projekte 
potrebno razdeliti na posamezne elemente ali faze projektov. Faze lahko razumemo kot jedro 
projektne izvedbe, saj lahko na ta način večje količine dela razdelimo na manjše, 
obvladljivejše dele. Za razdelitev projekta na posamezne faze in s tem določitev idealnega 
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ţivljenjskega cikla ne obstaja en sam najboljši način. Nekatere organizacije in podjetja vseeno 
standardizirajo vse projekte z enim ţivljenjskim ciklom, medtem ko druge dopuščajo 
vodstvenemu timu samostojno izbiro cikla (PMBOK, 2004). 
S stališča zagotavljanja kakovosti na projektu in kakovosti končnega izdelka je na velikih 
oziroma kompleksnejših projektih potrebno vsako fazo posebej najprej odobriti in po njeni 
izvedbi tudi potrditi. Gre za obliko tehničnega prenosa ali primopredajo, izdelki posameznih 
faz pa so na ta način pregledani glede na zahteve, ki določajo projekt. Pogosto se pri prehodih 
različnih faz organizira vodstveni pregled opravljenega dela in izdelkov, na ta način se 
ugotovi ustreznost izdelka za zaključek faze oziroma začetek nove. Pregledi ob koncu faz se 
imenujejo fazni izhodi, fazna vrata ali točke likvidacije. 
Projektna faza je torej določena z dokončanjem in odobritvijo enega ali več izdelkov. Ti 
izdelki so del zaporednega procesa, zasnovanega zaradi zagotavljanja ustrezne kontrole 
projekta in za doseganje zaţelenega izdelka ali storitve, ki je cilj projekta. Iz tega lahko 
sklepamo, da je celoten ţivljenjski cikel in faznost zgolj namen za učinkovito dosego cilja 
projekta v okviru »trojne omejitve«, obravnavane v predhodnem poglavju. 
Na sliki 2 so predstavljene projektne faze značilne za večino projektov. Z začetnimi vloţki se 
skozi faze pride do vmesnih izloţkov in končnega izdelka. 
 
Slika 2: Značilno zaporedje faz v ţivljenjskem ciklu projekta (PMBOK, 2004) 
Potrebno je opozoriti na razliko med ţivljenjskim ciklom projekta in ţivljenjskim ciklom 





















Novak, G. 2010. Analiza managementa gradbenih projektov v Trimo, d.d. 6 
Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Konstrukcijska smer.    
(določen deleţ) ţivljenjskega cikla izdelka, ki se lahko z drugimi projekti kasneje dopolnjuje, 
razvija, idr. 
 
2.3 Vpliv organizacije na projektno vodenje 
Zrelost organizacije z vidika sistema projektnega vodenja ima pomemben prispevek na 
uspešnost projektov, saj je od implementacije vzvodov projektnega vodenja v organizacijsko 
strukturo organizacije odvisno delovanje projektnega načina dela. 
Najpogostejši organizacijski strukturi, ki omogočata projektno delo, sta funkcionalna in 
projektna organizacijska struktura. Pri funkcionalni ureditvi so oddelki urejeni po 
funkcionalnih enotah, katere delujejo neodvisno od ostalih enot in so organizirane po 
specialnostih (proizvodnja, trţenje, načrtovanje, itd.). Projekte v takšnih organizacijskih 
strukturah koordinirajo na nivoju funkcijskih managerjev, ti pa naloge delegirajo na zaposlene 
v svoji funkcionalni enoti (slika 3). Prednost takšne organiziranosti je predvsem v njeni 
racionalnosti, medtem ko so pomanjkljivosti počasno komuniciranje, počasno odzivanje na 
spremembe in počasno sprejemanje odločitev. Te pomanjkljivosti odpravlja projektna 
organizacijska struktura (slika 4), ki je organizirana v enote glede na projekte. V teh enotah so 
zdruţeni člani projektnega tima glede na projektne potrebe; koordiniranje projekta poteka 
posledično znotraj projektnega tima. Projektni vodja ima v tem primeru, za razliko od 
funkcionalne organizacije, veliko avtonomnost in neodvisnost ter nadzor nad financami. 
Ključna slabost projektne organiziranosti je slabša integracija oddelkov v ostala področja, ki 
stojijo za projektom. Kot rešitev se je pojavila matrična organizacijska struktura, ki je 
kombinacija projektne in funkcionalne organizacijske strukture. Matrične organizacije se 
dodatno deli na šibko, uravnoteţeno in močno matrično organizacijo, glede na uspešnost 
delovanja matričnih vezi v organizacijski strukturi (PMBOK, 2004). 
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Slika 3: Funkcionalna organizacijska struktura (PMBOK, 2004) 
 
Slika 4: Projektna organizacijska struktura (PMBOK, 2004) 
Šibke matrične organizacije izkazujejo in zdruţujejo mnoge značilnosti funkcionalne 
organizacije. Vloga projektnega vodje je bolj podobna vlogi koordinatorja ali pospeševalca 





































(Potemnjeni pravokotnik pomeni, da zaposleni dela v projektu) 
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Slika 5: Šibka matrična organizacijska struktura (PMBOK, 2004) 
Uravnoteţena matrična organizacija priznava potrebo po projektnem vodju, vendar mu kljub 
temu ne priznava polnih pooblastil nad projektom in njegovim financiranjem. Projektni vodja 
je močno odvisen od odločitev funkcionalnega managerja funkcionalne enote, v kateri je 
stacioniran (slika 6). 
 
 


































(Potemnjeni pravokotnik pomeni, da zaposleni dela v projektu) 
Koordiniranje projekta 
(Potemnjeni pravokotnik pomeni, da zaposleni dela v projektu) 
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Za razliko od ostalih dveh matričnih organizacij ima vodja projekta precej več pooblastil nad 
projektom in njegovim financiranjem v močni matrični strukturi (slika 7). Ta oblika 




Slika 7: Močna matrična organizacijska struktura (PMBOK, 2004) 
V preglednici 1 so predstavljene glavne vrste organizacijskih zgradb oziroma njihove ključne 
značilnosti pomembne za projekt. 






















































































(Potemnjeni pravokotnik pomeni, da zaposleni dela v projektu) 
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Odločitev za posamezno vrsto organizacijske strukture je stvar organizacije. Pri odločitvi in 
vzpostavljanju določenega tipa je potrebno upoštevati osnovni proces dela, strategijo podjetja 
in strukturo zaposlenih. 
 
2.4 Pozitiven prispevek projektne pisarne k projektom  
Za uspešno integracijo projektnega vodenja v organizacije je pomemben faktor uvedba in 
delovanje projektne pisarne, ki je tudi eden od kazalcev uspešnosti projektnega managementa 
v podjetju. Namenov projektne pisarne je več in so torej odvisni od zrelosti projektnega 
vodenja organizacije. Bolj zrel kot je projektni management podjetja, večjo vlogo ima PMO1. 
Oblike projektne pisarne delimo: 
 podporna pisarna za potrebe velikega projekta (začasna »organizacijska enota«); 
 projektna pisarna za podporo vodenju projektov (klasična projektna pisarna, stalna 
organizacijska enota); 
 programska pisarna (organizacijska oblika na ravni programa projektov). 
V današnjem poslovnem svetu, ki zahteva hiter odziv, je učinkovita projektna pisarna hibrid 
projektne in programske pisarne. Kot taka je odgovorna tako za podporo, koordiniranje, 
planiranje posameznih projektov, kot tudi za njihov programski management. V kolikor 
projektna pisarna v organizaciji obstaja, se v organizacijski strukturi uvršča na raven med 
izvršnim direktorjem in raven vodij projektov. V predhodnem poglavju, kjer so prikazane 
organizacijske strukture, bi torej PMO lahko uvrstili na raven, kjer je manager vseh projektnih 
vodij. 
Naloge projektne pisarne so: 
 nadzor in razporejanje virov po projektih; 
 strokovno vodenje projektov (v primeru, da kot organizacijska enota zaposluje vodje 
projektov, vendar vodja PMO ne sme biti tudi vodja projekta, ki je v domeni PMO); 
 spremljanje rokov in stroškov projektov; 
                                                 
1
PMO je oznaka za projektno pisarno in izhaja iz angleškega izraza project management office. 
Novak, G. 2010. Analiza managementa gradbenih projektov v Trimo, d.d. 11 
Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Konstrukcijska smer.    
 koordinacija standardov kakovosti za projekte med projektnim vodjo in katerikoli 
notranjo ali zunanjo osebo ali organizacijo za standarde; 
 koordinacija in obvladovanje komuniciranja za vse projekte; 
 ugotavljanje potreb po izobraţevanju in usposabljanje projektnih vodij; 
 skrb za aţurnost informacijskega sistema in skladnost z metodologijo (vsebinske 
zahteve za storitve razvoja inf. sistema); 
 obvladovanje skupnih in edinstvenih tveganj za vse projekte; 
 postavlja in uresničuje strategijo razvoja projektnega vodenja in PMO (je pobudnik 
tovrstnih internih, razvojnih projektov); 
 merjenje uspešnosti in zdravja projektov, statusi za vodstvo; 
 meri zadovoljstvo projektnih članov (izvajalcev), zadovoljstvo naročnika in 
naročnikovega osebja na projektih ter ustrezno ukrepa; 
 preko komunikacije z vodji projektov ugotavlja nove prodajne priloţnosti ter jih 
posreduje v prodajni oddelek. 
Za uspešno izpolnjevanje nalog mora imeti projektna pisarna zagotovljene osnovne pogoje. 
 Zaposlene v PMO, ki gojijo kulturo projektnega vodenja ter organizacijsko 
zdruţujejo vodje projektov v svoji sredini. 
 Podpora vodstva je najmočnejše »orodje«. Vodstvo se mora zavedati, da na projektih 
ne sme izgubljati denarja, časa in ugleda. PMO pomeni pomembno varovalko za 
zagotovitev takšnih vrednot. 
 Metodologija oziroma pravilno izbrani postopki in zakoni vodenja projektov v 
organizaciji predstavljajo pristope dobre prakse, po katerih organizacija obvladuje 
projekte. Definirajo vloge v projektnem vodenju ter načine spoprijemanja z izzivi na 
projektih. 
 Informacijska podpora olajša poslovanje, prihrani čas in zmanjša moţnost 
konfliktov. Omogoči, da so projektne informacije (tveganja, eskalacije problemov, 
pridobljene izkušnje, dokumentacija, itd.) pod nadzorom, da niso pozabljene in da se 
na njihovi podlagi lahko pravočasno in učinkovito ukrepa. S postavitvijo skupnega 
spletnega mesta za projekt spodbudimo sodelovanje z naročnikom. Informacijska 
podpora pooseblja metodologijo projektnega vodenja organizacije, tako da zaposlenim 
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ni potrebno na pamet poznati vseh postopkov, iskati med kopico obrazcev in jih 
papirno izpolnjevati ali osebno prenašati oziroma pošiljati po interni pošti. 
Pomen projektne pisarne je opredeljen kot enota za podporo projektom in projektnim vodjem 
in kot oddelek, ki skrbi za spremljanje in razvoj projektnega managementa v organizaciji, v 
skladu s sodobnimi smernicami. 
 
2.5 Udeleţenci projekta, projektni vodja in projektni tim 
Za uspešno vodenje in pozitiven zaključek projekta je pomembno določiti udeleţence projekta 
in imeti kompetentnega vodjo projekta, ki obvladuje projektni tim okoli sebe. 
Udeleţenci projekta so posamezniki in organizacije, ki so aktivno vključeni v projekt 
oziroma posamezniki in organizacije, za katere obstaja moţnost, da so njihovi interesi 
ogroţeni zaradi izvedbe projekta ali njegovega končanja. Ker lahko vplivajo na cilje in izide 
projekta, je pomembno, da jih vodstveni tim prepozna in določi njihove zahteve in 
pričakovanja. To je pomembno zaradi obvladovanja njihovega vpliva in posledične 
zagotovitve končnega uspeha. 
Različni udeleţenci imajo različne obsege pooblastil in odgovornosti, ki se lahko spreminjajo 
tekom projekta. Udeleţenci, ki ne poznajo in ne priznavajo svoje odgovornosti, lahko 
uničujoče vplivajo na cilje projekta, zato je pomembno, da se te udeleţence obvladuje. 
Udeleţence lahko delimo na pozitivne (ob uspehu projekta zase vidijo pozitivne učinke) in 
negativne udeleţence (ob uspehu projekta zase vidijo negativne učinke) (PMBOK, 2004). 
Udeleţenci v projektu so: 
 projektni vodja je odgovoren za obvladovanje in uspeh projekta; 
 sponzor je oseba ali skupina, ki zagotavlja finančne vire za projekt, v denarni ali 
stvarni obliki; po pomembnosti je razvrščen takoj za projektnim vodjem, vendar ima 
navadno več vpliva na vire ter nadrejene in si od uspešnega projekta nadeja več 
koristi; 
 vodstveni tim projekta so člani projektnega tima, ki so najbolj neposredno vpeti v 
aktivnosti projektnega vodenja; 
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 stranka, odjemalec, kupec/uporabnik so osebe ali organizacija, ki bo uporabljala 
izdelek projekta; 
 člani projektnega tima so posamezniki, ki izvajajo delo pri (v) projektu; 
 izvajalska organizacija je podjetje, v katerem so zaposleni najneposredneje vključeni 
v aktivnosti neposrednega vodenja; 
 vplivniki so ljudje ali skupine, kateri niso neposredno povezani s pridobivanjem ali 
uporabo izdelka projekta; glede na posamezen poloţaj v odjemalski ali izvajalski 
organizaciji, lahko vplivajo na potek projekta (pozitivno ali negativno); 
 PMO (Project Management Office oz. Projektna pisarna) je oddelek za projektno 
vodenje, če le-ta v izvajalski organizaciji obstaja. 
Vodja projekta je ključni udeleţenec projekta in projektnega tima. Je oseba, ki je odgovorna 
za planiranje, izvedbo in dokončanje projekta, v okviru predvidenih stroškov, časa ter z 
ustrezno kakovostjo izvedbe. Za dosego tega mora s svojim projektnim timom obvladovati 
osnovna projektna področja predstavljena na sliki 8. 
Njegovo uspešno delovanje je pogojeno z dovolj veliko avtonomnostjo in posedovanjem 
določenih pooblastil, dodeljenih s strani vodstva organizacije. V nekaterih sodobnih 
organizacijah so precej uveljavljene matrične strukture organiziranosti. Te imajo lahko 
negativen vpliv za zagotovitev potrebnih pooblastil projektnemu vodji. Posledično ima ta 
teţje delo pri vodenju projekta, kar terja dodatno energijo za učinkovitejšo izvedbo. Navedeno 
je predvsem značilnost funkcionalnih, šibkih matričnih in deloma tudi uravnoteţenih 
matričnih struktur. 
Odgovornosti projektnega vodje obsegajo: 
 skrb za celovitost planiranja, izvajanja, nadziranja in zaključevanja projekta, 
povezanost vseh aktivnosti v smiselno celoto ter obvladovanje sprememb; 
 izvajanje postopkov obvladovanja obsega projekta; 
 izvajanje časovnega planiranja in kontrole nad izvajanjem terminskega plana; 
 obvladovanje proračuna projekta; 
 zagotovitev kakovosti izdelkov z organizacijo preverjanja rezultatov in pravilnosti 
izvedbe projekta glede na organizacijske standarde in postopke; 
 zadolţenost za človeške vire na projektu; 
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 učinkovita komunikacija znotraj in zunaj projekta; 
 zagotovitev kreiranja registra projektnih tveganj ter njihovega obvladovanja; 
 zagotovitev oskrbe in obvladovanje nabave izdelkov ter storitev na projektu. 
 
Slika 8: Področja, ki jih mora obvladovati vodja projekta s svojim projektnim timom 
Poznavanje ciljev projekta, standardov in dobrih praks vodenja so le del lastnosti uspešnega in 
učinkovitega projektnega vodje. Pomemben del končnega uspeha predstavljajo še 
komunikacijske medosebne veščine, pogajanja, sodelovanja, delegiranja, pozitivna 
naravnanost in druga tako imenovana »mehka « znanja. 
Projektni vodja projektne cilje doseţe le s podporo projektnega tima, sestavljenega iz ljudi, 
ki so prevzeli vloge in odgovornosti za izvedbo in končanje projekta. Glede na dejstvo, da so 
posamezniki projektnega tima odgovorni za posamezne naloge, je pomembno, da isti člani 
sodelujejo pri preteţnem delu planiranja, kar krepi strokovnost k procesu planiranja in 
zavezanost do projekta. 
Ker ima vsak projekt predviden konec, je torej projektni tim oblikovan le začasno, za 
doseganja projektnega cilja, kar lahko pri članih tima povzroča vnaprejšnji strah. Pomembno 
je, da projektni vodja posameznike obvladuje in poveţe v celotni tim, kjer ne delujejo 
samostojno. Vsi so podrejeni timu, za katerega je značilno, da njegovi člani sodelujejo pri 
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katerega je s svojim delovanjem odgovoren projektni vodja, ima pet stopenj (Moţina in sod., 
2002). 
 Formiranje: v tej fazi si člani tima iščejo mesto in vlogo v skupini. Na tej stopnji 
potrebujejo občutek, da so pomembni za cilje projekta. Prav tako je veliko pozornosti 
usmerjene na vodjo projekta, katerega ostali ocenjujejo in tehtajo. 
 Nasprotovanje: po začetnem spoznavanju poskušajo člani doseči pomembno vlogo v 
timu. V tej stopnji je največ moţnosti za pojav konfliktov, ki jih je priporočljivo 
iskreno rešiti, saj so to temelji za prihodnje enotno delovanje tima. 
 Pristajanje: po predhodnih stopnjah, se v tretji fazi tim začne bolj osredotočati na 
cilje in naloge projekta. Projektni tim postane bolj koheziven in odprt. Konflikti se še 
vedno pojavljajo, vendar so le ti bolj osredotočeni na projektna vprašanja. 
 Izvajanje: Četrta stopnja označuje zrelost projektnega tima. Zanjo je značilno, da se 
člani obnašajo in čutijo po identiteti projektnega tima. Cilji so jasni, posamezniki 
sprejmejo strukturo delovanja tima in z osebno svobodo in odgovornostjo delujejo za 
skupne cilje. V primeru dobrega vodenja je značilno, da tim v čimkrajšem času doseţe 
to stopnjo, saj je ta tudi najbolj učinkovita za projekt. 
 Zaključevanje: je zadnja stopnja v razvoju skupine, ki je opravila naloge in bolj ali 
manj uspešno dosegla predvidene cilje. Peta stopnja razvoja je bolj pomembna za 
člane tima in ne toliko za cilje projekta. 
 
2.6 Spremljanje projekta, kontroliranje ter obvladovanje tveganj 
Namen spremljanja projekta je pridobiti uporabne informacije, katere omogočijo pravilne 
odločitve v procesu kontroliranja. Sestav večih manj pomembnih neplaniranih dogodkov v 
projektu lahko preraste v večje pomembnejše dogodke, ki imajo pomemben vpliv na končni 
izid. Stroški teh neplaniranih dogodkov se povečujejo s časom zaznave, torej je pomembno 
njihovo čimprejšnje evidentiranje (slika 9). Spremembe so sestavni del projektov, zanje pa 
velja pravilo, da se v dnevu, ko se zaţene projekt, začnejo tudi prve spremembe (Athayde in 
sod., 2007). 
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Slika 9: Stroški sprememb projekta v odvisnosti od časa zaznave (Athayde in sod., 2007) 
Skozi celoten ţivljenjski cikel projekta je v vseh fazah pomembna uporaba kroga planiraj – 
naredi – preveri – ukrepaj. Cikel zagotavlja sprejemanje pravilnih odločitev in aktivnosti v 
procesu kontroliranja. Spremljanje in kontroliranje sta bistvena, saj za projektni management 
velja, da se istočasno z zagonom plana projekta pojavijo prve neskladnosti s projektnim 
planom, na osnovi teh odstopanj pa je potrebno prvoten plan korigirati. Pomemben je torej 
učinkovit monitoring (spremljanje), ki zagotovi čimveč odkritih neskladij. V projektno 
ureditev je potrebno implementirati orodja in tehnike, ki omogočajo takšno spremljanje. Za 
uspešna orodja in tehnike spremljanja velja, da morajo ustrezati kriterijem: 
 so lahko razumljiva uporabnikom, 
 so konsistentno uporabna tekom ţivljenjskega cikla projekta, 
 pridobivanje podatkov z njimi je razmeroma enostavno, 
 pridobljeni podatki ustrezajo realnemu stanju in omogočajo ustrezne odzive. 
V večini primerov se organizacije odločajo za bolj splošen pristop in usmerjajo projekten tim 
k zagotavljanju preprostih informacij o projektu, ki podajajo: 
 status projekta glede na časovni plan, 
 porabljen proračun projekta, 
 overjanje obsega projekta, 
 doseţene mejnike v projektu. 
Stroški sprememb v odvisnosti od časa v katerem se pojavijo
STROŠKI
PLANKONCEPT IZVAJANJE ZAKLJUČEK
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S spremljanjem pridobljene podatke je potrebno uporabiti v procesu kontroliranja, saj je v 
nasprotnem njihova pridobitev brez pomena. Primaren cilj kontroliranja je uravnavanje poteka 
projekta za dosego končnega cilja, zaradi katerega je bil projekt pravzaprav zagnan. Proces 
kontroliranja je v projektnem managementu prepoznan kot ena ključnih aktivnosti. 
Poleg obvladovanja sprememb je drugi najpogostejši razlog za neuspeh projektov neustrezno 
obvladovanje tveganj. Proces obvladovanja tveganj se začne ţe v zgodnji fazi, ko se 
vodstveni management odloči za projekt. Programski management se za oziroma proti 
projektom odloči na osnovi razmerja med moţnostmi za pozitiven rezultat in moţnostmi za 
negativen rezultat. Ta realnost odločanja vodi k nalogam procesa obvladovanja tveganj: 
 povečati verjetnost in vpliv pozitivnih dogodkov (priloţnosti); 
 zmanjšati verjetnost in vpliv negativnih dogodkov (groţenj). 
Skozi ţivljenjski cikel projekta se proces obvladovanja tveganj razvija, dopolnjuje ter je 
vedno bolj natančen, saj je na voljo vedno več informacij. V primeru dobro vzpostavljenega 
procesa, projektni vodja in člani tima sprejemajo proaktivne ukrepe za zagotavljanje cilja 
projekta v okvirju »trojne omejitve« (poglavje 2.1). 
Tveganje je definirano kot negotov dogodek ali pogoj (stanje), ki ima ob uresničitvi pozitiven 
ali negativen vpliv vsaj na enega od ciljev projekta. Vsako tveganje ima tri komponente 
dogodek, vpliv (rezultirajoča sprememba v projektu) in verjetnost (moţnost, ki obstaja, da se 
dogodek zgodi) (PMBOK, 2004). 
Proces obvladovanja tveganj sestoji iz šestih podprocesov: 
 planiranje obvladovanja tveganj: skozi ta korak se določi orodja in način 
obvladovanja tveganj v projektu; 
 prepoznavanje tveganj: podproces prepoznavanja tveganj poda odgovor na vprašanja 
katera so tveganja, ki vplivajo na končni izid projekta; v tem podprocesu je potrebna 
čimvečja udeleţba celotnega projektnega tima, zunanjih strokovnjakov in udeleţencev 
projekta; pomembna je tudi ustrezna dokumentiranost prepoznanih tveganj; 
 kvalitativna analiza tveganj: kvalitativna analiza vsebuje metode za določanje 
prioritete prepoznanih tveganj in njihovega vpliva na naloge projekta; 
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 kvantitativna analiza tveganj: za tveganja, ki so bila v procesu kvalitativne analize 
prepoznana kot tveganja z večjo prioriteto, se v procesu kvantitativne analize 
numerično določa verjetnost za njihov pojav in posledice pojava le-teh; 
 planiranje odzivov na tveganja: na tej stopnji se razvije postopke in tehnike za 
povečanje verjetnosti za pozitivne dogodke (priloţnosti) in zmanjšanje verjetnosti za 
negativne dogodke (groţnje); 
 spremljanje in kontroliranje tveganj: zadnji korak je pomemben za spremljanje 
predvidenih tveganj, njihovega vpliva, za zagon potrebnih odzivov posameznih 
tveganj in za identifikacijo tveganj, ki niso bila predhodno identificirana; Ta 
podproces je neločljivo povezan z učinkovitostjo procesa kontroliranja in spremljanja 
projekta. 
 
2.7 Projektni management v gradbeništvu s podporo informacijskega sistema 
Trend gradbenih projektov gre v smeri vse večje kompleksnosti. Z napredkom materialov in 
znanj različnih drugih področij gradbeništva se povečuje tudi zahtevnost gradnje oziroma 
vodenja projektov. Kompleksnost projektov zahteva od projektnega managementa, da obseg 
dela razdeli na manjše, obvladljivejše dele. Posledično projektna skupina pri obravnavanju 
projekta obvladuje vse večje količine informacij, ki se porazdelijo na vse večje število 
udeleţencev. Ker je ena bistvenih sestavin uspešnih projektov dobra komunikacija, je 
potrebno informacije obvladovati na način, da so te dostopne ter ponujajo zadostno sliko o 
realnem stanju projekta. Sledi, da so informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT
2
) 
pomemben dejavnik za uspešnost in konkurenčnost projektnega vodenja gradbenih projektov. 
Dosedanja praksa v gradbeništvu je informacijske tehnologije izkoriščala predvsem na dveh 
področjih. Prvo področje informacijskih tehnologij podpira specifične naloge, kjer so se 
razvila CAD orodja (orodja za analizo konstrukcij, orodja za različna planiranja, idr.). Za 
obvladovanje komunikacij (drugo področje) so se doslej uveljavila orodja kot so E-sporočila, 
internet, intranet in druge podobne računalniško podprte aplikacije. Razvitost uporabe IKT na 
komunikacijskem področju je manj zrela, tako da se s prihodi novih tehnologij in uvedbami 
teh v poslovne procese pričakuje še precejšen napredek. IKT-ji prihodnosti in zadnjega 
                                                 
2
 Kratica IKT izhaja iz slovenskega izraza informacijske in komunikacijske tehnologije. 
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obdobja se ne osredotočajo več samo na posamezne aplikacije, temveč na potencial enotnega 
kohezivnega sistema. Glavni lastnosti prihajajočih IKT-jev bosta povezovanje različnih 
vidikov gradbenenega projekta in gradbeno modeliranje (Froese, 2010). 
Vedno večja zapletenost gradbenih projektov je posledica vedno večjega števila komponent, 
iz katerih ti sestojijo in njihovih medsebojnih odvisnosti. Fizični elementi, arhitektura, 
konstrukcijska zasnova objekta, procesi potrebni za izvedbo in dodeljeni viri na projektu so le 
nekatere od teh komponent. Posledično se je v gradbeništvu razvil način dela, kjer se celoten 
projekt razdeli na posamezne naloge, ki so dodeljene posameznim »specializiranim« 
skupinam (projektiranje, nabava, projektno vodenje, idr.). Vsaka od teh skupin se osredotoča 
na izvajanje in optimiziranje svoje individualne naloge. Zato se nekatere odvisnosti med 
posameznimi komponentami izgubijo ali zanemarijo, različne skupine pa imajo različne 
poglede na projekt. Vzroki za različno dojemanje projekta so tudi drugačne informacije, ki jih 
pri svojem delu obvladujejo in potrebujejo posamezne skupine. Sodobna priporočila 
predlagajo spremenjen koncept. »Tehnike projektnega managementa bi si morale prizadevati 
za obvladovanje posameznih sestavnih delov projektov tako, da bi bile upoštevane tudi 
medsebojne odvisnosti med njimi. Za dosego takega cilja bi bilo potrebno povečati raven 
integracije stališč posameznih sodelujočih skupin« (Froese, 2010). Od integracije različnih 
pogledov pri projektu je namreč odvisna tudi realnost vidika posamezne »specialistične« 
skupine na projektu, kar ima za posledico vpliv na končni rezultat projekta.  
Na sliki 10 je prikazan projektni vidik oziroma upoštevanje le tega v podatkovni zbirki, ki je 
osnova za računalniško aplikacijo. Ta skozi uporabniški vmesnik vpliva na uporabnikov 
mentalni model. Iz slike je razvidno, da razvoj IKT tehnologij, prinaša boljše razumevanje 
projekta za vse sodelujoče udeleţence. 
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Slika 10: Projektni vidik v odvisnosti od IKT tehnologije (Froese, 2010) 
Večina sodobnega načrtovanja temelji na osnovi informacijskih modelov, tako da je pogled 
posamezne skupine načrtovalcev pomembno odvisen od informacijske podpore, na kateri je 
osnovano njihovo delo. Za enovitejše videnje projekta vseh sodelujočih potrebujemo 
informacijski sistem, ki omogoča modeliranje na enotni podatkovni bazi. Ta mora še vedno 
zagotavljati vse informacije za delovanje posameznih delovnih skupin. Sodoben IKT bo torej 
zagotavljal vpogled v procese, proizvode, vire ter čas projekta na enotni podatkovni bazi. Na 
ta način bosta omogočeni naslednji ključni lastnosti sistemov: omogočali bodo predstavitev 
medsebojnih odvisnosti projektnih gradnikov, tekom projektov bodo sistemi zagotavljali 
potrebno aţurnost za vse vključene v projektu. Za izpolnjevanja teh lastnosti se uveljavlja t.i. 
IFC
3
 podatkovni model, katerega razvoj je začela mednarodna organizacija IAI4 (Kymmell, 
2008). IFC je nevtralen, odprtokoden podatkovni model, njegov namen pa je omogočanje in 
povečanje medsebojnega delovanja različnih informacijskih orodij. Iz tega razloga so v teku 
postopki za standardizacijo IFC podatkovne specifikacije. 
                                                 
3
 Kratica IFC izhaja iz angleškega izraza Industry Foundation Classes. 
4
 Kratica IAI (International Alliance for Interoperability) označuje mednarodno organizacijo za 
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Poleg omenjenih so značilnosti novodobnih informacijskih in komunikacijskih tehnologij za 
podporo enovitega projektnega managementa še: 
 v sistemih bodo vgrajeni ţe razviti tradicionalni programski izdelki, za posamezne 
naloge projekta; 
 nekatera ţe obstoječa programska orodja bodo postala bolj učinkovita, prav tako se bo 
povečala njihova funkcionalnost, zaradi moţnosti širjenja projektnih informacij prek 
novih IKT sistemov; 
 pojavil se bo nov razred programske opreme, katerega naloga bo zbiranje ter urejanje 
projektnih informacij iz posameznih »specialističnih« programov; 
 znotraj programov za obvladovanje informacij bo večina teh povezana tako, da bo 
omogočena predstavitev njihovega medsebojnega vpliva; 
 novi programi za obvladovanje projektnih informacij bodo posameznim uporabnikom 
omogočali definiranje posameznih komponentnih medsebojnih odvisnosti; 
 v kasnejšem razvoju IKT sistemov bodo na voljo simulacije in analize celotnih 
projektov, kar bo deloma omogočilo avtomatizacijo gradnje. 
Informacijske in komunikacijske tehnologije predstavljajo velik potencial pri komunikaciji z 
investitorjem ter realen pogled na potek in moţnosti razvoja projekta. Prav tako imajo IKT-ji 
prihodnosti pomemben vpliv na informiranost projektnega tima o naročnikovih ţeljah, kar 
predstavlja priloţnost za popolnejšo zadovoljitev kupčevih potreb. Naročnik bo tako hitreje 
sprejel končni rezultat projekta, ki bo zaradi boljše osvetlitve in jasnosti ciljev voden 
učinkoviteje. Izboljšano komuniciranje ima znaten vpliv tudi na spremljanje in kontroliranje 
projektov, ki sta temeljna gradnika projektnega managementa. 
Trenutni razvoj IKT tehnologij je na stopnji, ki obeta veliko, vendar bo šele prihodnost 
pokazala njihovo realno vrednost. »Building information Modeling« (BIM) model ţe 
upošteva vrsto zgornjih značilnosti. Ta model uvaja digitalni zapis in predstavitev informacij 
o konkretnemu gradbenemu objektu ali njegovem gradniku, ki olajša komunikacijo med 
udeleţenimi v gradbenem projektu. 
Na ravni organizacije lahko model BIM v širšem smislu razumemo tudi kot skupek 
tehnologij, postopkov in politik podjetja. Omogoča napredno inţenirsko komunikacijo, ki 
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zahteva nova znanja in pravilno organiziranost podjetja, kar ni enostaven poseg (Kymmell, 
2008). 
Pomembnost novih informacijsko komunikacijskih sistemov se ţe kaţe v tujini, kjer se 
uveljavlja poslovna praksa, v okviru katere investitor pogodbeno zahteva uporabo BIM 
modela (Kymmell, 2008). Glede na odvisnost slovenskega gospodarstva od tujih trţišč lahko 
sklepamo, da se bodo v bliţnji prihodnosti s takimi zahtevami srečala tudi slovenska gradbena 
podjetja. Nove IKT moţnosti lahko slovenske druţbe izkoristijo za prednost pred konkurenco 
v sedanjosti, istočasno pa se pripravijo za prihodnost, ko bo uporaba takšnih tehnologij 
vsakdanjik gradbenih projektov. 
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3 UMESTITEV PROJEKTOV V ORGANIZACIJSKO SHEMO PODJETJA TRIMO 
 
3.1 Predstavitev Trima, d.d. 
Skupina Trimo, d.d. je danes eden vodilnih ponudnikov originalnih in celovitih rešitev na 
področju jeklenih zgradb, fasad in streh, jeklenih konstrukcij, kontejnerjev in zvočno-
izolativnih sistemov. Skoraj 50 let trajnostnega razvoja zaposlenih in različnih proizvodov, 
inovativnost, sodelovanje z investitorji, ekološka zavest ter timsko delo, so lastnosti in 
vrednote podjetja, ki ga danes uvrščajo v sam evropski vrh. 
Zgodba podjetja Trimo Trebnje se je začela v letu 1961, ko je bilo ustanovljeno Kovinsko 
podjetje Trebnje. Novo ustanovljeno podjetje je zaposlovalo 21 delavcev, glavna dejavnost pa 
je bila izdelava lahkih jeklenih konstrukcij. Deset let kasneje zaradi sprememb poslovnega 
okolja pride do prestrukturiranja in preimenovanja podjetja v Trimo Trebnje. V letu 1974 
podjetje začne proizvodnjo termoizolacijskih plošč s poliuretanskim polnilom. Trinajst let za 
tem, v letu 1987, pa podjetje iz Trebnjega nadomesti staro proizvodnjo s proizvodnjo 
gradbenih panelov, polnjenih z mineralno volno. Ta korak se v nadaljevanju izkaţe za 
pomembnega, proizvod pa s konstantnim razvojem postane vodilni izdelek, ki je pomembno 
vplival na rast in razvoj podjetja. 
Podjetje se je v naslednjih letih kontinuirano razvijalo, poleg navedenih so pomembni mejniki 
v zgodovini Trimo Trebnje, d.d. še: 
1989 – začetek proizvodnje kontejnerjev; 
1992 – ustanovitev druţbe Tinde; 
1993 – pridobitev certifikata ISO 9001 za druţbo Trimo; 
1994 – sprememba pravne oblike druţbe Trimo v delniško druţbo; 
1995 – uvedba projekta PKI; 
1996 – uvedba projekta CSI; 
1997 – postavitev nove tehnologije za kontinuirano proizvodnjo ognjevarnih panelov; 
2000 – pridobitev certifikata ISO 14001 za druţbe Trimo; 
2001 – ustanovitev druţb Trimo UK, Trimo Italia, OOO Trimo VSK, Trimo GraĎenje, 
Trimo Polska; 
uvedba CAD/CAM-tehnologije za proizvodnjo jeklenih konstrukcij; 
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zagon prve proizvodnje ognjevarnih panelov za strehe in fasade v tujini, in sicer v mestu 
Kovrov v Rusiji; 
2002 – ustanovitev druţb Trimo Inţenjering, OOO Trimo RUS; 
prejem priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost za druţbo Trimo; 
2003 – zagon nove linije za ognjevarne fasadne panele Trimoterm; 
pridobitev certifikata OHSAS 18001 za druţbo Trimo; 
2004 – Ustanovitev druţbe SIA Trimo Latvija; 
priznanje za odličnost (Recognised for Excellence) Evropske fundacije za poslovno 
odličnost (EFQM) za druţbo Trimo; 
članstvo v EFQM; 
2005 – ustanovitev druţb Trimo BH, CBS Inštitut, Trimo Makedonija; 
2006 – ustanovitev druţb Trimo Construct Romania, Trimo Bulgaria; 
2007 – začetek proizvodnje bivalnih kontejnerjev v Zdruţenih arabskih emiratih; 
odprtje nove proizvodnje v Šimanovcih v Srbiji; 
pridobitev evropske nagrade za voditeljstvo po evropskem modelu poslovne odličnosti 
za druţbo Trimo; 
ustanovitev druţb Trimo UAE FZE, Trimo DD Iberica de paneles industriales; 
članstvo v Planet Positive in UN Global Compact; 
2008 – razvoj voditeljstva za zahtevnejše pogoje poslovanja; 
dobava fasadnih panelov Trimoterm za izgradnjo prve CO2 nevtralne zgradbe na svetu 
v Angliji; 
2009 – uvedba novega proizvoda Qbiss by trimo na trg in razvoj nove tehnologije za 
površinsko preoblikovanje panela ArtMe. 
Skupina Trimo ima danes proizvodne obrate v 4 drţavah (Slovenija, Rusija, Srbija, Dubaj). S 
svojo blagovno znamko je skupina prisotna v 54 drţavah, od tega neposredno prek svojih 
podjetij, predstavništev in agentov deluje v 27 ih drţavah sveta. 
Poleg matične druţbe skupino sestavljajo še njene odvisne druţbe, prikazane v preglednici 2. 
Druţba Trimo ima v njih prevladujoč lastniški deleţ oziroma prek svojih hčerinskih druţb 
obvladuje navedena podjetja. 
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Preglednica 2: Druţbe, ki jih obvladuje Trimo, d.d. 





AKRIPOL, d.d. Slovenija proizvodno podjetje 77 % 22. 9. 1974 
Akripol Zagreb, d.o.o. Hrvaška prodajna družba 77 % 23. 1. 2004 
Akripol-S, d.o.o. Srbija prodajna družba 77 % 30.10. 2006 
TINDE, d.o.o. Slovenija proizvodno podjetje 40 % 26. 8. 1992 






100 % 10. 4. 2006 
TRIMO UAE FZE 
Združeni arabski 
emirati 
proizvodno podjetje 100 % 7. 2. 2007 
TRIMO ITALIA S.r.l. Italija prodajna družba 100 % 18. 4. 2001 
OOO TRIMO VSK Rusija proizvodno podjetje 51 % 27. 4. 2001 
TRIMO Građenje, d.o.o. Hrvaška prodajna družba 90 % 28. 5. 2001 
TRIMO POLSKA Sp. 
z o.o. 
Poljska prodajna družba 100 % 31. 7. 2001 
TRIMO INŽENJERING, 
d.o.o. 
Srbija proizvodno podjetje 100 % 12. 4. 2002 






100 % 21.12. 2006 





51 % 23. 3. 2007 
SIA TRIMO LATVIJA Latvija prodajna družba 80 % 17. 10. 2004 
TRIMO BH, d.o.o. BiH prodajna družba 100 % 25. 1. 2005 
CBS Inštitut, d.o.o. Slovenija 
raziskovalno-
razvojna družba 
100 % 10. 6. 2005 
TRIMO MAKEDONIJA 
dooel 
Makedonija prodajna družba 100 % 17. 10. 2005 
TRIMO Construct 
Romania S.r.l. 
Romunija prodajna družba 100 % 15. 9. 2006 
TRIMO BULGARIA OOD Bolgarija prodajna družba 70 % 11. 10. 2006 
Trimo DD Iberica de 
paneles industriales s.l. 
Španija prodajna družba 100 % 30. 1. 2007 
 
3.2 Vizija in poslanstvo druţbe Trimo, d.d. 
Za identifikacijo zaposlenih s podjetjem, postavljanje in dosego ciljev ter enotno nastopanje 
na trţišču je pomembna vizija podjetja. Prav tako je vizija bistvena pri strateških usmeritvah, 
ki jih določi vodstveni managemet. Posledično ima vpliv tudi na izbiro in določitev 
pomembnosti posameznih projektov, iz tega pa sledi vpliv na projektni management. 
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V skupini Trimo svojo vizijo, poslanstvo in vrednote skrbno načrtujejo in gojijo skupaj z 
zaposlenimi. V Letnem poročilu druţbe in Skupine Trimo (2009) so te dokumentirane z 
naslednjim zapisom: 
»Naša vizija je postati vodilni evropski ponudnik celovitih rešitev na področju jeklenih 
zgradb. Naše osnovno poslanstvo je zagotavljanje originalnih in celovitih rešitev na področju 
jeklenih zgradb: 
 z dovršenostjo rešitev omogočati kupcem povečanje uspešnosti; 
 razvijati potenciale vsakega posameznika v druţbi; 
 graditi finančno močno firmo, ki zagotavlja ustrezne donose na kapital in rast druţbe 
za naše delničarje; 
 ohraniti čisto okolje za naše zanamce in skrbeti za prijazen odnos do okolja, v katerem 
delujemo, s podporo različnim dejavnostim. 
Naše glavne vrednote so odgovornost, partnerstvo, inovativnost, strast, zanesljivost in 
zaupanje.« 
 
3.3 Projektna ureditev druţbe in organizacijska struktura Trima, d.d. 
Bistvena sestavina za konkurenčnost podjetja in uspešen projektni management je 
sprejemanje odgovornosti posameznikov na dodeljenih nalogah. Obdobje pred 
osamosvojitvijo je na Slovenijo vplivalo z nasprotnim učinkom, saj je uvajanje kolektivne 
zavesti in kolektivne odgovornosti povzročilo, da zaposleni v slovenski industriji niso 
samostojno prevzemali odgovornosti za svoje naloge. Kljub spremembam druţbeno 
ekonomskega sistema so zavest in navade ljudi ostale, posledično se delovanje zaposlenih v 
podjetjih spreminja počasi. Ker začetki druţbe segajo v obdobje prejšnje drţave, navedeno 
velja tudi za Trimo.  
V ţelji po ohranjanju ter razvoju konkurenčnosti, je podjetje v svoje delovanje pričelo uvajati 
procese, ki zaposlenim nudijo razvoj in jih spodbujajo v kreativnosti in prevzemanju 
odgovornosti za njihove naloge. Eno od orodij za dosego obravnavanega je uporaba 
projektnega načina dela, ki se ga v podjetje sistematično uvaja s poslovnikom projektnega 
vodenja ter s projektnim načinom dela vodstva podjetja. 
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Specifičnost projektnega managementa in specifičnost proizvodov, sta razlog za delitev 
Trimovih projektov na več področij (Poslovnik projektnega vodenja Trimo, 2008). 
 Komercialni projekti: v to skupino sodijo projekti izgradnje jeklenih montaţnih 
zgradb, inţeniring projekti in celovite rešitve, skozi katere Trimo realizira prevzete 
pogodbene obveznosti. 
 Razvojni projekti: med razvojne projekte sodijo projekti razvoja novih izdelkov, 
izboljšav obstoječih izdelkov, razvoja novih tehnologij, materialov in gradbenih 
sistemov. 
 Projekti razvoja in prenosa tehnologij: v to skupino projektov sodijo projekti 
razvoja tehnologij in investicij v tehnološko opremo, objekte, infrastrukturo in ostala 
materialna in nematerialna osnovna sredstva. 
 Informacijski projekti: v to skupino projektov sodijo projekti uvajanja novih 
poslovno informacijskih rešitev, vzdrţevanja in nadgrajevanja obstoječih sistemov in 
aplikacij ter projekti razvoja in vzdrţevanja informacijske in komunikacijske 
infrastrukture. 
 Ostali projekti: v to skupino projektov sodijo vsi ostali projekti, ki so vodeni na 
projektni način, npr. projekti v marketingu, v nabavi, uvajanje sistemov in modelov 
vodenja, večje organizacijske in statusne spremembe, večji domači ali mednarodni 
razpisi idr. 
V nadaljevanju diplomskega dela zaradi sledenja namenu diplomske naloge obravnavam le 
obvladovanje komercialnih projektov, medtem ko ostalih projektnih področij v nalogi ne 
raziskujem. 
Uspešno delovanje projektnega načina dela pogojuje organizacijska struktura podjetja. Trimo 
ima matrično organizacijsko strukturo, vendar pa bi jo zaradi velike moči vodij 
organizacijskih sektorjev (funkcijski managerji), lahko označil za šibko matrično strukturo 
oziroma glede na nekatere druge kazalce se ta pribliţuje uravnoteţeni matrični strukturi. 
Razlog za navedeno se skriva tudi v dejstvu, da je Trimo d.d. podjetje, katerega serijska 
proizvodnja panelov ima pomemben prispevek k poslovnim doseţkom. 
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Slika 11: Organizacijska struktura Trimo, d.d. 
Odgovornosti in pristojnosti v komercialnih projektih so v podjetju razdeljene po posameznih 
udeleţencih, izhajajočih iz delovnih enot organizacijske strukture prikazane na sliki 11. 
Pristojnosti in odgovornosti komercialnih projektov, prevzemajo naslednji udeleţenci iz 
podjetja (Vodenje komercialnih projektov Trimo, 2008): 
 Projektni svet je odgovoren za celoten portfolio komercialnih projektov. Sestavljajo 
ga namestnik glavne direktorice za tehnično področje, direktorica komercialnega 
sektorja, direktor razvoja in projektive ter direktor sektorja vodenja projektov in 
montaţe. Vodja projektnega sveta je direktor sektorja vodenje projektov in montaţe. 
 Direktor sektorja vodenja projektov in montaţe odgovarja upravi za kakovostno in 
pravočasno izvedbo komercialnih projektov. Upravo redno obvešča o stanju 
posameznih projektov in celotnega portfolia. Za kakovostno pripravo, izvedbo in 
zaključevanje komercialnih projektov aktivno sodeluje s komercialo, prodajo, nabavo, 





















služba za razvoj 
kompetenc




služba za varovanje 
okolja in požarne varnosti
proizvodnja 






































pravna služba varovanje kuhinja arhiv
Novak, G. 2010. Analiza managementa gradbenih projektov v Trimo, d.d. 29 
Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Konstrukcijska smer.    
 Sponzor projekta je dovolj visok član vodstva, da pomaga vodji projekta odstraniti 
prepreke, kot so razpoloţljivost virov ali odobritev sprememb. Sponzor je prvi na 
katerega se bo vodja projekta obrnil pri teţavah, ki jih ne more učinkovito razrešiti 
sam ter predstavljajo nevarnost, da projekt ne doseţe ciljev. Sponzor spremlja projekt 
do stopnje, ki omogoča pravočasno ukrepanje v primeru ogroţenosti ciljev projekta in 
da lahko na sestanku vodstva kadarkoli seznani ostale o stanju. Je skupaj z vodjem 
projekta odgovoren za doseganje ciljev projekta. 
 Vodja komercialnih projektov, ki ga imenuje direktor sektorja vodenje projektov in 
montaţe, kateremu je neposredno odgovoren. Sprotno, minimalno vsaj enkrat 
tedensko, ga obvešča o dogodkih povezanih s projekti. Vodja projekta vodi projektno 
skupino. V posamezen komercialni projekt se vključuje ţe v ponudbeni fazi. Je osebno 
odgovoren za finančno uspešnost projekta in doseganje rezultatov določenih znotraj 
postavljenih časovnih okvirjev, znotraj razpoloţljivih sredstev in določenega donosa 
na projektu. Za manjše, manj zahtevne projekte je vodja projektov kar vodja projektne 
pisarne. 
 Vodja projektne pisarne (vodja PMO) vodi projektno pisarno (PMO), ki je center 
informacij o vseh komercialnih projektih. Vodja PMO odgovarja direktorju sektorja 
vodenja projektov in montaţe in upravi za kakovostno in celovito podporo pri vodenju 
komercialnih projektov. 
 Projektna skupina je odgovorna vodji projekta in sodeluje pod njegovim vodstvom. 
Oţji projektni tim sestavljajo: vodja projekta, komercialist, vodja gradbišča, 
koordinator projektov in koordinator projektne pisarne. Projektno skupino 
imenuje direktor sektorja vodenje projektov in montaţe na podlagi obvestila 




6, izvozni referent in programski vodja nabave ali drugi člani po 
potrebi. Člane razširjene skupine imenujejo njihovi predpostavljeni. 
Naloge posameznih članov projektne skupine: 
 Vodja gradbišča zagotavlja operativno vodenje projekta na gradbišču in skrbi za 
izvedbo del ter koordinira dela kooperantov na posameznem projektu. 
                                                 
5
 JK – kratica označuje jekleno konstrukcijo. 
6
 Tehnolog PSF – tehnolog proizvodnje strešnih in fasadnih panelov. 
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 Komercialist vodi projekt do uvedbenega sestanka oziroma poskrbi za pridobitev 
projekta. Kasneje spremlja projekt in pomaga v primeru nejasnosti ali povečanja 
obsega projekta. 
 Koordinator projektov je odgovoren za pregled prejete dokumentacije, tehnično 
svetovanje, terminski nadzor nad projektiranjem in koordiniranje projektiranja. 
 Koordinator PMO operativno izvaja celovito podporo vodji projekta in mu omogoča 
učinkovitejše in uspešnejše vodenje komercialnih projektov v okviru PMO. 
 Tehnolog JK, PSF je obveščen o projektu in spremlja njegov potek do te mere, da 
zagotovi proizvodnjo potrebnih elementov v skladu s planom. Vnaša potrebne 
materiale in naloge v informacijsko poslovni sistem, v skladu s projektno 
dokumentacijo. Svetuje pri oceni tveganja ter razreševanju kakovostnih problemov. 
 Tehnolog trga zagotavlja, da so pošiljke materialov na gradbišče in količinske liste 
kompletne. 
Procesi vodenja komercialnih projektov so v podjetju definirani po priporočilih sodobnega 
projektnega managementa in obsegajo 5 osnovnih procesov: zagon (vzpostavitev), 
planiranje, izvajanje, končanje (zaključevanje) ter spremljanje in kontroliranje 
projekta. 
 
Slika 12: Vloţki in izloţki skozi osnovne procese komercialnega projekta v Trimo, d.d. 
Spremljanje in kontroliranje
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Slika 12 na prejšnji strani prikazuje glavne vloţke in izloţke, skozi osnovne procese 
komercialnega projekta v Trimo, d.d., prav tako pa so na njej označeni tudi pomembni 
mejniki na komercialnem projektu: 
 M0 – izvedba uvedbenega sestanka  odgovoren komercialist; 
 M1 – predaja podlog za projektiranje  odgovoren koordinator PMO; 
 M2 – izdelan PZI (Projekt za izvedbo)  odgovoren koordinator projektov; 
 M3 – izdelana jeklena konstrukcija  odgovoren vodja proizvodnje jeklenih konst.; 
 M4 – izdelana streha  odgovoren vodja proizvodnje PSF; 
 M5 – izdelana fasada  odgovoren vodja proizvodnje PSF; 
 M6 – začetek montaţe odgovoren vodja projekta; 
 M7 – konec montaţe  odgovoren vodja projekta; 
 M8 – primopredaja odgovoren vodja projekta. 
Proces zagon oziroma vzpostavitev komercialnega projekta je sočasen s komercialnim 
procesom pridobitev posla, ki ga vodi komercialist. Komercialist v uspešnem komercialnem 
procesu z zbiranjem podatkov, kalkulacijami in pripravo ponudbe ter prilagoditve osnovne 
ponudbe, pride do podpisa pogodbe oziroma pridobitve posla. Ponudba ima status projektne 
listine, to je dokumenta, ki ima vse potrebne podatke za: odločitev o prevzemu projekta, opis 
pričakovanj kupca, analizo alternativnih rešitev, oceno tveganj, kakovostni, časovni in 
stroškovni opis objekta, oceno potrebnih virov, preučitev izvedljivosti projekta in 
razpoloţljivosti kapacitet. 
Z imenovanjem projektne skupine se formalno začne nov komercialni projekt. Projektna 
skupina mora biti imenovana dovolj zgodaj, da tvorno sodeluje ţe pri pripravi ponudbe, saj je 
kasneje odgovorna za uresničitev le-te. V fazi pridobivanja posla ima glavno odgovornost in 
koordinacijo komercialist. Vodja projekta in projektna skupina so mu v pomoč. Na 
uvedbenem sestanku, ki ga skliče komercialist, sponzor odobri zaključek procesa 
vzpostavitve projekta, vodja projekta pa od komercialista prevzame glavno odgovornost za 
projekt. Komercialist tudi po uvedbenem sestanku ostane član oţje skupine in je pozoren na 
ustrezno usmerjenost projektnega tima v smislu zagotavljanja zadovoljstva kupca. 
Na sliki 13 so za proces vzpostavitve projekta prikazani značilni podprocesi, ki se pojavljajo 
pri večini projektov. Seveda se v primeru potrebe izvede tudi dodatne podprocese. 
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Slika 13: Aktivnosti procesa vzpostavitve projekta 
Ker vsi projekti koristijo iste vire (projektivo, proizvodnjo, montaţne ekipe in kooperante), 
lahko slabo planiranje povzroči teţave na več projektih. Zato je potrebno natančno planiranje, 
ki predvidi čimveč detajlov in ima vključene potrebne časovne rezerve. Proces planiranja z 
značilnimi podprocesi je prikazan na sliki 14. 
 













•Ogled lokacije, pregled dokumentacije ter zapis potrebe kupca 
(namen je razumeti prave kupčeve potrebe);
•Vodenje zapisnikov pripravljalnih sestankov;
•Pregled zapisnikov zaključnih sestankov podobnih projektov;
•Izbor najboljše alternative objekta – vrednotenje in primerjanje 
možnih variant;
•Ocena tveganj in zapis le teh na obrazec;
•Strukturirana členitev projekta – WBS;
•Kreiranje projekta v podpornem informacijskem sistemu (SAP ERP);
•Stroškovno razbitje cen projekta – evidentiranje 
postavk, aktivnosti, materialov in servisnih storitev in vnos le teh v 
informacijski sistem;
•Projektna listina ponudba, pogodba;
•Kreiranje naročil materialov;
•Vzpostavitev projektne dokumentacije;
•Pregled in strinjanje s pogodbo – projektna skupina se mora 
strinjati s pogodbo, kar pisno potrdi vodja projekta;
•Uvedbeni sestanek je formalna točka pregleda in potrditve obsega 












•Vnos aktivnosti servisnih storitev in materialov;
•Izdelava mrežnega plana;
•Planiranje mejnikov (pomembnoza označitev pomembnih dogodkov 
na projektu);
•Terminiranje in lansiranje projekta;
•Potrditev podlog za projektiranje;
•Planiranje virov na projektu;
•Planiranje virov v multiprojektnem okolju;
•Izvedba usklajevalnega sestanka (zagotovi, da je plan usklajen s 
udeleženci projekta).
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Za kvalitetnim planiranjem, ki je osnova uspešnega projekta, sledi proces izvedbe. Izvedbo v 
Trimu opredeljujejo (Vodenje komercialnih projektov Trimo, 2008) kot točno izvajanje plana 
in sočasno tudi tekoče spremljanje ter kontroliranje. Pravočasen in pravilen odziv v primeru 
sprememb je ključen za dosego postavljenega cilja. Tekom celotnega procesa izvedbe vodja 
projekta stalno koordinira različne izvajalce. Na sliki 15 so prikazani podprocesi glavnega 
procesa izvedbe. 
 
Slika 15: Aktivnosti procesa izvedbe komercialnega projekta 
S tehničnim pregledom Trimo zaključi z deli na objektu in ga preda v uporabo, za objekt pa 
prične teči garancijska doba. Sledi še proces zaključevanja, v katerem se izvede tehnični 
sestanek, tehnično zaključevanje in arhiviranje projektne mape. Tehnični sestanek, na 
katerem sodeluje projektna skupina, sponzor in vabljeni sodelavci, je priloţnost za učenje in 
odpravo sistemskih napak. Na njem se pregleda plane in se jih primerja z dejanskim potekom 
projekta. Zapisnik sestanka je podlaga za pripravo prihodnjih, novih projektov. S tehničnim 
zaključevanjem in arhiviranjem projektne mape se projekt zaključi, člani projektne skupine pa 








•Izdelava dokumentacije PGD (projekt za pridobitev gradbenega 
dovoljenja);
•Naročanje kooperantskih izdelkov in storitev;
•Izdelava dokumentacije PZI (projekt za izvedbo);
•Spremembe proračuna in dodajanje sredstev z odobritivijo 
sponzorja;
•Izdelava jeklene konstrukcije, izdelava fasad in streh ter izdelava 
dekorativnih in kleparskih elementov;
•Odprema - potrebna usklajenost z gradbiščem in pravočasno 
sporočanje datumov za optimalno izvedbo odpreme;
•Montaža (na začetku montaže je pomemben vmesni sestanek  
projektne skupine na gradbišču, za evidentiranje priložnosti);
•Zaračunavanje sprememb, ki so se zgodile zaradi naročnika;
•Izdelava dokumentacije PID (projekt izvedenih del);
•Tehnični prevzem objekta s katerim se objekt preda kupcu. 
Istočasno se naredi primopredajni zapisnik. S primopredajnim 
zapisnikom se objekt preda v garancijsko dobo.
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Pomembno mesto v Trimu ima proces spremljanja in kontroliranja projekta. Ta poteka 
vzporedno s procesi planiranja, procesi izvedbe in delno tudi procesom zaključevanja. S 
spremljanjem in kontroliranjem se zagotavlja sistem povratnih informacij, ki primerja izvedbo 
projekta s projektnim planom in zaznava morebitna nezaţelena odstopanja od planiranega. Za 
uspešen in učinkovit proces spremljanja se v podjetju uporablja projektni modul poslovnega 
informacijskega sistema (SAP ERP), ki deluje usklajeno z ostalimi komponentami 
informacijskega sistema, namenjenih računovodstvu, prodaji in distribuciji, managementu 
nabave, planiranju proizvodnje idr. 
Tekom projektov Trimo izvaja spremljanje: 
 količin, materialov, ur; 
 rokov in terminov projekta; 
 stroškov, prihodkov, izstavljenih situacij in spremembe proračuna; 
 kakovosti; 
 evidentiranih tveganj. 
Glavno odgovornost spremljanja in kontroliranja prevzemata vodja projekta in koordinator 
PMO. Poleg ţe omenjenega projektnega modula v okviru poslovno-informacijskega sistema, 
v Trimu razvijajo tudi dodaten informacijski sistem za spremljanje in upravljanje z 
gradbiščem in montaţo, ki je predstavljen v naslednjem poglavju. 
 
3.4 Informacijska podpora projektnega managementa v Trimu - eGradnja 
Trimo, d.d. namenja posebno skrb uvajanju in uporabi sodobnih IKT moţnosti. Poleg ostalih 
uporabljanih računalniških aplikacijah, ki podpirajo posamezne procese projektov, v zadnjem 
obdobju podjetje z razvojnim projektom eGradnja implementira elemente sodobnega e-
komuniciranja in informacijskih tehnologij. Namen razvojnega projekta je dosega cilja 
povečanja hitrosti gradnje, boljšega prenosa informacij in učinkovitejše ter hitrejše montaţe. 
Raziskovalno delo je bilo osredotočeno tudi na povezavo industrializiranega proizvodnega 
procesa gradbenih elementov s projektno usmerjenim delom na gradbišču. V sodelovanju z 
zunanjim ponudnikom informacijskih tehnologij in mariborsko Fakulteto za gradbeništvo v ta 
namen razvijajo programsko opremo, ki bi v prihodnosti lahko imela pomemben prispevek k 
izboljšanju nekaterih sestavin pri delovanju projektnega managementa podjetja. 
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Za izboljšanje procesa izvedbe gradbenega projekta je bila v okviru razvojne naloge eGradnja 
razvita programska oprema TPM
7
. Obravnavana informacijska aplikacija uporabnikom 
omogoča vizualizacijo stopnje izgotovljenosti objekta. Vsak gradbeni element se obarva glede 
na njegov status v podjetju in gradbišču, in sicer v barvah kot na semaforju (slika 16). To 
omogoča laţje upravljanje izvedbe projekta, saj je na 3D modelu objekta jasno vidno, katere 
gradbene elemente potrebujemo v določeni fazi gradnje, kateri so izdelani oziroma jih je 
potrebno izdelati, katere je moţno odpremiti, kateri so na gradbišču in jih je mogoče montirati 
ter kateri so vgrajeni. Statuse gradbenih elementov je moţno primerjati z načrtovano izvedbo 
projekta. Na podlagi avtomatskega prenosa količin za vgrajene gradbene elemente, se generira 
gradbena knjiga in obračunavajo izvedena dela (Šantavec, 2010). 
Razvoj celotnega sistema temelji na BIM konceptu, kar pomeni, da se osnovni TPM-jev 3D 
model generira iz ProSteel modela jeklenih konstrukcij ter modela iz modelirnika TDA
8
, ki je 
prav tako delo lastnega informacijskega razvoja v podjetju Trimo. 
 
Slika 16: Uporabniški vmesnik programa TPM 
                                                 
7
 Kratica TPM izhaja iz besede Trimo Project Manager. 
8
 Modelirnik TDA –Trimo Designer AutoCAD je namenjen modeliranju oblog objekta iz Trimo fasadnih in 
strešnih panelov. 
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Osnovne značilnosti programskega orodja so: 
 osnovna podatkovna platforma je IFC – posledično je TPM povezljiv z veliko večino 
različnih sodobnih računalniških orodij iz področja gradbeništva; 
 razvoj celotnega sistema temelji na BIM konceptu; 
 osnova za 3D model objekta sta model jeklene konstrukcije iz modelirnika ProSteel in 
model oblog iz modelirnika Trimo Designer AutoCAD; 
 izmenjava podatkov se vrši preko XML datotek, ki so na projektnem portalu; 
 sistem je povezljiv s projektnim modulom poslovno informacijskega sistema podjetja 
(SAP ERP); 
 sistem je povezljiv z Microsoft Project-om; 
 povezljivost BIM modela s posameznimi programskimi orodij je omogočena z 
vgrajenimi vmesniki (slika 17); 
 omogočen 4D prikaz stopnje izgotovljenosti objekta (v podjetju, na gradbišču), četrta 
dimenzija je čas. 
 
Slika 17: Povezljivost informacijskih orodij s programom TPM 
Trenutno se končuje prva faza razvoja informacijsko-komunikacijskega orodja Trimo Project 
Manager. V prvi fazi se je realiziralo kar nekaj ciljev razvojnega projekta eGradnja. Projektni 
portal in TPM aplikacija imata v tej fazi razvoja za projektni management gradbenih 
projektov naslednji pomen: 
 hitrejši in natančnejši zajem podatkov o gradbenih projektih in prenos med 
povezanimi sistemi; 
Trimo Project Manager (TPM);
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 večja preglednost nad izvedbo projekta (sledenje kompletnosti dobave materialov, 
pregled izvedenih del, primerjanje planiranih del z dejansko izvedenimi, idr.); 
 vse informacije zbrane in hranjene na enem mestu (projektni portal); 
 e-dokumentacija (gradbena knjiga, gradbeni dnevnik); 
 obračunavanje izvedenih del (vmesnik za SAP ERP). 
Celoten IKT sistem bo tako predan v uporabo po končnem finaliziranju, ki je v teku. Sistem 
prinaša kar nekaj novosti in izboljšav za projektni management komercialnih projektov v 
podjetju Trimo. Kljub temu pa lahko ugotovimo, da Trimov IKT sistem ima priloţnosti za 
napredovanje. Te so obravnavane v naslednjem poglavju nekaj od teh pa jih je planirano za 
realizacijo v naslednji fazi razvoja. 
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4 POSLOVNE PRILOŢNOSTI NA PODROČJU PROJEKTNEGA VODENJA V 
PODJETJU TRIMO 
 
4.1 Analiza vpliva organizacijske strukture podjetja in umestitve projektne pisarne 
Poglavje s teoretičnimi osnovami projektnega managementa opredeljuje organizacijsko 
strukturo kot enega ključnih kazalcev, ki kaţejo na zrelost projektnega managementa v 
podjetju. Predstavitev procesov obravnavanja projektov in vpetosti teh v organizacijo v 
predhodnem poglavju lahko vodi k sklepu da je projektni management, v podjetju Trimo 
izjemno pomemben. Analiza je pokazala tudi nedvomno podporo vodstva podjetja 
projektnemu managementu, saj je uprava podjetja s projektnim svetom eden glavnih 
udeleţencev vseh projektov. To dejstvo je pomemben faktor za uspeh PM v druţbi in 
pozitiven vpliv na skupne rezultate ter dosego ciljev podjetja. 
Skozi analizo organizacijske strukture in analizo poteka komercialnih projektov lahko kljub 
temu zaznamo veliko moč funkcijskih vodij v primerjavi s projektnimi managerji. Navedeno 
predstavlja oviro za hitrejšo rast in razvoj projektnega vodenja v Trimu. Pri svojih 
pooblastilih za obvladovanje virov in obvladovanje dodeljenih finančnih sredstev so projektni 
vodje znatno odvisni od sodelovanja managerjev funkcionalnih enot. Na razmerje med 
funkcijskimi vodji in projektnimi managerji kaţe tudi veliko število vodji funkcionalnih enot, 
saj ima vsak sektor svojega direktorja in kar nekaj dodatnih vodji podenot, med tem ko so v 
podjetju zaposleni le štirje projektni managerji. Posledično morajo ti vloţiti precej več 
naporov za dosego projektnih ciljev. Kot je ţe omenjeno v predhodnem poglavju, se razlog za 
to skriva v naravnanosti podjetja k serijski proizvodnji panelov, vendar ni dobrodošlo za PM 
podjetja. 
Na podlagi opravljene analize ocenjujem, da je organizacijska struktura precej bliţje 
funkcionalni kot projektni organizacijski strukturi. Sledi opredelitev o šibkosti matrične 
strukture. Večja racionalnost takšne organizacijske ureditve je vsekakor pozitivna v sektorjih, 
ki opravljajo ponavljajoče procese (proizvodnja, idr.). Vendar ima takšna struktura istočasno 
negativen vpliv na potek projektov. Za projekte je problematična predvsem zaradi 
nefleksibilnosti in počasne odzivnosti, ki sta značilnosti funkcionalnih in šibkih matričnih 
struktur. Problem funkcionalne urejenosti oddelkov je tudi slabša komunikacija med njimi, 
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medtem ko je uspešnost projektov pogojena s hitrimi in pravilnimi odločitvami. Te so moţne 
le v primeru, ko je zagotovljena avtonomnost projektnega managerja, ki poseduje dovolj 
pooblastil in informacij. 
Opisano stanje je posledica dveh glavnih povzročiteljev. Prvi povzročitelj je kultura 
zaposlenih v podjetju, osnovana na zgodovinskih vrednotah. Za preobrazbo ustaljenih 
delovnih navad in vrednot, potrebujejo ljudje čas in izobraţevanje, ki ga Trimo ţe izvaja. 
Drug vidik, s pomembnejšim vplivom tudi na prvega, je umeščenost in delovanje projektne 
pisarne. Podjetje ima na teh dveh področjih precejšnje priloţnosti za napredovanje. 
Za navedeno je torej odgovorna tudi umeščenost projektne pisarne (PMO) v organizacijski 
strukturi. V primeru spremenjene umestitve bi PMO povzročila boljše delovanje povezav 
matričnih struktur. V obstoječi strukturi je projektna pisarna locirana v sektorju vodenja 
projektov in montaţe, v katerem se nahaja tudi oddelek vodenja projektov, ki ga sestavljajo 
vodje projektov. Hitro se lahko pride do ugotovitve, da je PMO le podenota enega od 
funkcionalnih sektorjev, kar pa ji ne daje prave vrednosti in avtonomnosti za opravljanje 
njenih nalog. 
Literatura v projektni organizacijski strukturi PMO umešča na raven med izvršne direktorje in 
projektne vodje. Za ostale matrične organizacijske ureditve velja, da bolj ko v podjetju 
prevladuje projektni način dela, večjo moč ima in višje v hierarhiji se nahaja PMO. Zanjo 
velja tudi, da naj bi bila vozlišče projektnega načina dela. Prevladujejo priporočila, ki 
managerja projektnih vodij postavljajo tudi za vodjo projektne pisarne. Na ta način je 
zagotovljena usklajenost projektnih vodij in delovanja projektne pisarne, kar je pomembno za 
končno uspešnost. 
Glede na organizacijsko strukturo Trima lahko opazimo, da sta PMO in enota projektnih vodij 
ločeni, kar je v nasprotju z dobro prakso (PMBOK, 2004). V primeru, ko projektni vodje 
izhajajo iz projektne pisarne, je omogočena boljša komunikacija, zaposleni v PMO pa imajo 
več posluha ter boljše razumevanje za potrebe vodij projektov. Sedanja deljenost lahko 
povzroča slabšo podprtost vodij projektov v določenih segmentih, za katere je zadolţen PMO. 
Do navedenega pride zaradi obsega potrebne komunikacije, ki je posledica nevpetosti PMO v 
projekte. Vodje projektov določena dela tako opravijo sami, posledično so lahko prikrajšane 
druge naloge, za katere so odgovorni. Prva moţnost za napredovanje projektne pisarne Trima, 
bi lahko bila umestitev projektnih vodij pod okrilje le-te. 
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Druga moţnost za napredovanje projektne pisarne je njen dvig v hierarhiji podjetja na nivo, 
na katerem je sedaj sektor za vodenje projektov in montaţe. Na ta način bi se dvignila 
funkcijska moč PMO, posledično bi se dvignila moč vodij projektov in kultura projektnega 
managementa v podjetju. Matrična struktura Trima bi bila precej bliţje projektni strukturi, 
vzpostavljen pa bi bil tudi direkten stik PMO z upravo podjetja, kar je pomemben dejavnik za 
razvoj projektnega načina dela. 
Ta ukrep bi pripomogel k izboljšanju dela PMO na področjih: 
 podpora pri spremljanju in kontroliranju projektov; 
 koordinacija in obvladovanje komuniciranja za vse projekte; 
 mentorstvo za nove projektne vodje; 
 merjenje uspešnosti in zdravja projektov; 
 bolj avtonomno delovanje v primerjavi z drugimi funkcijskimi sektorji; 
 obvladovanje tveganj na projektih. 
V sedanji ureditvi v Trimu direktor vodenja projektov in montaţe ţe nosi odgovornosti in 
pooblastila, ki bi morale biti pristojnosti odgovornega za PMO. Prav tako ima direkten stik z 
upravo, saj je njen član. Iz navedenega sledi, da bi bila smiselna njegova postavitev na čelo 
PMO, ki bi ji s svojimi pooblastili zagotavljal avtonomnost in poglobljeno delovanje za 
zrelost projektnega vodenje podjetja. V predlogu organizacijske strukture (slika 18) je 
prikazana ena od moţnosti uvrstitve PMO v organizacijsko strukturo na višji nivo. 
V navedenem predlogu bi PMO imela večjo avtonomnost in odgovornost. Vzpostavljeni 
stalni komunikacijski kanali z vsemi sektorji in vodstvom podjetja v tem primeru omogočajo 
hitrejšo odzivnost podjetja na nove izzive. Uprava podjetja, katere nedvoumna podpora 
projektnemu managementu je nujna, bi bila član projektne pisarne preko direktorja PMO-ja, 
saj je ta tudi član kolegija uprave. Ta struktura omogoča tudi občasen prehod zaposlenih iz 
funkcionalnih sektorjev v projektno pisarno oziroma v projektni tim projektov (v primeru 
takšne potrebe). V tem primeru sčasoma pride do krepitve matričnih vezi organizacijske 
strukture in posledičnega dviga kulture projektnega managementa na višji nivo. Projektna 
pisarna postane v tem primeru stičišče projektov, v njej pa najdejo vse potrebno glede 
projektov tudi projektni vodje s svojimi projektnimi skupinami. 
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Slika 18: Predlog organizacijske strukture za podjetje Trimo 
Podjetje Trimo, d.d. je zagotovo podjetje, v katerem ima projektni management (PM) 
pomembno vlogo, vendar lahko zrelost le-tega, še napreduje. Dokumentacijska podprtost kaţe 
na sodoben PM v podjetju, ki ima večje rezerve pri napredovanju kulture organizacije, na 
osnovi zapisanih smernic. Navedene izboljšave lahko prispevajo k hitrosti napredovanja 
projektne organizacijske kulture podjetja oziroma k vrednotam, kot so timsko delo, 
sodelovanje in efektivna komunikacija. 
 
4.2 Ocena ter priloţnosti razvoja IKT sistema – eGradnja 
Osnovno zasnovo informacijsko komunikacijskega sistema lahko ocenimo kot pozitivno in 
moderno, saj vsebuje bistvene gradnike za uporabnost in moţnost nadaljnjega razvoja. IFC 
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povezljivost z drugimi gradbenimi in projektnimi računalniškimi orodij. To velja tako za 
računalniške aplikacije, ki so ţe v uporabi v Trimu, kot za aplikacije, katere bodo prišle v 
uporabo v prihodnosti. 
Razvita TPM aplikacija v kombinaciji s projektnim portalom ter vzpostavljeno povezljivostjo 
s SAP ERP, ProSteel-om ter Trimo AutoCAD Designerjem, ţe izpolnjuje naslednje lastnosti 
sodobnih BIM IKT sistemov: 
 sistem temelji na IFC podatkovni platformi, ki postaja svetovni standard in je temelj 
za informacijske sisteme prihodnosti; 
 v sistem so vgrajeni tudi tradicionalni programski izdelki za posamezne projektne 
naloge; 
 projektne informacije se zbirajo na projektnem portalu, na voljo so različnim 
projektnim udeleţencem, posledično se izboljša enakost razumevanja projekta;  
 z medsebojno povezavo TPM in drugih različnih programskih orodij je mogoča 
predstavitev različnih medsebojnih vplivov projektnih komponent. 
Sistem razvit tekom projekta eGradnja ima tudi nekaj pomanjkljivosti oziroma priloţnosti v 
naslednjih fazah razvoja. Prva večja pomanjkljivost trenutno razvitega sistema je zagotovo 
nevključitev naročnika. Vključitev naročnika v IKT sodobne sisteme te vrste pomeni olajšano 
delo pri njegovem stalnem informiranju o napredovanju projekta ter poveča njegovo zaupanje 
v delo podjetja. Prav tako pomeni vključitev naročnika v BIM informacijski sistem tudi boljšo 
informiranost o njegovih ţeljah. S tem se poveča zadovoljstvo naročnika, ki je ključno za 
nadaljnjo poslovno sodelovanje ter posledično tudi za povečevanje ugleda blagovne znamke 
Trimo. To omogoča kvalitetnejšo dosego končnih ciljev komercialnih projektov. V podjetju 
Trimo se zavedajo te priloţnosti, tako da je implementacija portala za naročnika predvidena v 
naslednji fazi razvoja IKT sistema. Na sliki 19 je prikazana shema Trimovega IKT sistema, v 
katero bi bil vključen tudi portal za naročnika. Preko tega portala bi ta posledično lahko 
spremljal potek projekta. To bi omogočalo hitrejšo zaznavo napačnega razumevanja ţeljenega 
izdelka s strani projektnega tima, posledično pa moţnost spremembe in prilagoditve projekta 
za dosego naročnikovih ţelja. 
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Slika 19: Shema Trimo IKT sistema z vključitvijo portala za naročnika 
Naslednja faza razvoja sistema predvideva tudi izboljšavo na področju podatkovne baze 
shranjene na projektnem portalu, ki je naslednja priloţnost IKT-ja. Obstoječa temelji na 
izmenjavi XML datotek, te pa so shranjene na projektnem portalu. Ta se bo zamenjala s 
podatkovno bazo na streţniku, ki bo celotnemu sistemu povečala fleksibilnost. Posledično bo 
omogočeno avtomatizirano povezovanje med SAP ERP-jem, TPM-jem in drugimi orodji. 
Šibkost TPM sistema je tudi omejenost sistema le na izvedbo Trimovih proizvodov. Ker 
komercialni projekti obsegajo dela, ki niso le iz Trimovih proizvodov, teh posledično ni 
moţno spremljati preko sistema eGradnja. Sledi, da projektni vodje ter ostali udeleţenci preko 
sistema nimajo vpogleda v te dele projekta. Razlog za to slabost se skriva v neustreznosti 3D 
modela, modeliranega s ProSteelom ter TDA-jem. Prav tako sta modelirnika 3D modela 
vzrok še za naslednjo slabost sistema. Gre za neomogočeno določanje odvisnosti med 
posameznimi gradniki
9
. Ta lastnost ima pomembno vlogo pri simulaciji in avtomatizaciji 
projektnih sistemov prihodnosti (Froese, 2010). 
Trenutni rezultat razvoja lastnega Trimo IKT sistema lahko ocenimo kot pozitivnega, ki 
podjetju prinaša dodano vrednost na področju projektnega managementa. Kljub moţnim 
izboljšavam v naslednjih fazah razvoja ter nekaterim pomanjkljivostim, se celoten sistem 
lahko primerja s sodobnimi sistemi te vrste, saj je zgrajen na zasnovi enaki vsem BIM 
modelom. V kolikor bo podjetje Trimo obdrţalo trenutne smernice lastnega razvoja IKT 
sistema, bo informacijsko komunikacijski sistem TPM v povezavi s fleksibilno podatkovno 
bazo na streţniku postal sestavni člen projektnega managementa v podjetju.  
                                                 
9
 Npr: Izvedbo montaţe fasadnih panelov lahko pričnemo, ko je izvedena montaţa jeklene konstrukcije. 
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5 PRIMER PRENOVE INDUSTRIJSKE HALE 
 
5.1 Osnovne značilnosti primera 
Cilj izbranega projekta je rekonstrukcija dveh industrijskih objektov, ki se jih pripravlja za 
ponoven pričetek proizvodnje. Projekt se izvaja na področju Republike Srbije in obsega 
rekonstrukcijo strehe s celotno pripadajočo podkonstrukcijo na obeh objektih, poimenovanih 
»Prešanje« in »Mehansko sestavljanje« (slika 20). 
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Naročnik je novonastalo podjetje, ki je ustanovljeno za vodenje nove proizvodnje v objektih 
in je v lastništvu dveh pravnih oseb. Zaradi zagotavljanja zaupnosti podatkov je v 
nadaljevanju diplomskega dela podjetje obravnavano brez dejanskega imena z nazivom 
»naročnik«. Prav tako ne bodo z imeni omenjene vse ostale v projektu sodelujoče pravne 
osebe, ki niso v lastniških odnosih s podjetjem Trimo d.d. ali Trimo Inţenjering d.o.o. Trimo 
Inţenjering je v nadaljevanju naveden tudi kot »izvajalec«. 
Projekt izvaja hčerinsko podjetje Trimo Inţenjering d.o.o., ki je bilo ustanovljeno leta 2002. 
Podjetje je v stoodstotni lasti matičnega Trima d.d. in se je v 8 letni zgodovini razvilo v 
organizacijo, ki ima več kot 100 zaposlenih. Gospodarski subjekt povzema in razvija 
organizacijo ter kulturo matičnega podjetja, tako da ima podobno organizacijsko strukturo, ki 
obsega tako lasten komercialen sektor, proizvodni sektor kot lastni sektor za projektiranje in 
montaţo. Skratka podjetje je sposobno samostojnega pridobivanja in obvladovanja 
posameznih projektov. V obravnavanem primeru rekonstrukcije industrijskega objekta se je 
zaradi velikosti in kompleksnosti pojavila potreba po sodelovanju z matično organizacijo 
Trimo, d.d. Matično podjetje v primeru projekta rekonstrukcije strehe industrijskega objekta 
sodeluje na način: 
 nudi strokovno podporo v vseh procesih projekta, kjer je to potrebno; 
 skrbi za nadzor nad potekom projekta; 
 zaradi velikega finančnega obsega projekta, je zagotovilo bančno garancijo za primer 
vračila 15 odstotnega avansa. 
Sodelovanje matičnega podjetja na pogodbeno razmerje med Trimo Inţenjering in 
naročnikom ne vpliva. Pogodbeni stranki sta samo naročnik in Trimo Inţenjering, ki je 
prevzemnik vseh obveznosti ter pooblastil po sklenjeni pogodbi. Pogodba je sestavljena po 
modelu »ključ na roke« skladno s splošnimi določili mednarodne FIDIC pogodbe (Pogoji 
GRADBENIH POGODB, 1999). Osnova za obseg in ceno v pogodbi sta ponudbi za vsak 
objekt posebej z dne 17.02.2010. 
Glede na povpraševanje za rekonstrukcijo objektov so projektna dela razdeljena na štiri 
komponente, ki so bile osnova za pripravo ponudbe s strani izvajalca. Pripravljena ponudba je 
kasneje pogodbena osnova. V preglednici 3 in 4 so predstavljene osnovne ponudbene količine 
za izvedbo. 
Novak, G. 2010. Analiza managementa gradbenih projektov v Trimo, d.d. 46 
Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Konstrukcijska smer.    
Preglednica 3: Osnovne količine v ponudbi za objekt Prešanje 
OBJEKT: PREŠANJE 
POSTAVKA KOLIČINE % FIN. VREDNOSTI DEL 
RUŠITVE, OBNOVE IN DEMONTAŽA*   
Odstranjevanje obstoječe kritine s 
termoizolacijo: 
51.770,00 m^2 2,09% 
Odstranjevanje obstoječih svetlobnih kupol; 
dim.: 300/150 cm: 
157,00 kom 0,20% 
Odstranjevanje obstoječih okenskih sten na 
dvignjenem delu strehe: 
2.530,00 m 0,53% 
Odstranjevanje spodnje pločevine strehe: 58.870,00 m^2 2,38% 
IZOLATERSKA DELA**  
Dobava in vgradnja vertikalne termoizolacije 
okrog kupol; mineralna volna d = 5 cm: 
560,00 m^2 0,06% 
KLJUČAVNIČARSKA DELA   
Dobava, transport in vgradnja vertikalnih 
strešnih oken, za dvignjeni del strehe: 
  
Poz. 1; dim. 3220/216 cm 26,00 kom 5,51% 
Poz. 2; dim. 2420/216 cm 52,00 kom 8,31% 
Poz. 3; dim. 1600/432 cm 26,00 kom 5,09% 
Dobava, transport in vgradnja nepomičnih 
svetlobnih kupol; dim. 300/150 cm: 
127,00 kom 4,01% 
Dobava, transport in vgradnja pomičnih 
svetlobnih kupol; dim. 300/150 cm: 
15,00 kom 0,69% 
Dobava in vgradnja protipožarnih pomičnih 
svetlobnih kupol: 
15,00 kom 0,73% 
KLEPARSKA DELA  
Proizvodnja, transport in vgradnja izolacijskih 
strešnih panelov TRIMOTERM SNVs-100 
49.960,00 m^2 60,45% 
Proizvodnja, transport in vgradnja pločevine za 
vgradnjo žlot 
3.900,00 m^2 3,46% 
Proizvodnja, transport in vgradnja strešnih sten 
z vodoodpornimi, termoizolacijskimi paneli 
TRIMOTERM FTVms-60 
6.330,00 m^2 6,49% 
  100,00% 
*Rušitve obsegajo tudi ravnanje z odpadki v skladu s pravilniki in odlaganjem teh na deponijo! 
**Ostala dobava in vgradnja izolacijskih materialov je obravnavana skupaj s kleparskimi deli, pri 
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Preglednica 4: Osnovne količine v ponudbi za objekt Mehansko sestavljanje 
OBJEKT: MEHANSKO SESTAVLJANJE 
POSTAVKA KOLIČINE % FIN. VREDNOSTI DEL 
RUŠITVE, OBNOVE IN DEMONTAŽA*   
Odstranjevanje obstoječe kritine s termoizolacijo: 69.200,00 m^2 1,67% 
Odstranjevanje gramoza in hidroizolacije ravne 
strehe 
5.370,00 m^2 0,13% 
Odstranjevanje obstoječih svetlobnih kupol; dim.: 
300/150 cm: 
157,00 kom 0,12% 
Odstranjevanje obstoječih okenskih sten na 
dvignjenem delu strehe: 
8.950,00 m 0,73% 
Odstranjevanje spodnje pločevine strehe: 86.090,00 m^2 1,42% 
IZOLATERSKA DELA**  
Dobava, transport in vgradnja mineralne volne    
d = 5 cm za raven del strehe 
5.370,00 m^2 1,02% 
Dobava in vgradnja vertikalne termoizolacije 
okrog kupol; mineralna volna d = 5 cm: 
560,00 m^2 0,04% 
KLJUČAVNIČARSKA DELA   
Dobava, transport in vgradnja vertikalnih strešnih 
oken, za dvignjeni del strehe: 
  
Poz. 1; višina okna: 165,5 cm 8.670,00 m 27,39% 
Poz. 2; višina okna: 142,5 cm 290,00 m 0,82% 
Dobava, transport in vgradnja nepomičnih 
svetlobnih kupol; dim. 300/150 cm: 
127,00 kom 2,43% 
Dobava, transport in vgradnja pomičnih 
svetlobnih kupol; dim. 300/150 cm: 
15,00 kom 0,42% 
Dobava in vgradnja protipožarnih pomičnih 
svetlobnih kupol: 
15,00 kom 0,44% 
KLEPARSKA DELA  
Proizvodnja, transport in vgradnja izolacijskih 
strešnih panelov TRIMOTERM SNVs-100 
64.390,00 m^2 52,87% 
Proizvodnja, transport in vgradnja pločevine za 
vgradnjo žlot 
11.540,00 m^2 7,20% 
Dobava, transport in vgradnja HI sloja na ravnem 
delu strehe 
5.900,00 m^2 1,62% 
Proizvodnja, transport in vgradnja strešnih sten z 
vodoodpornimi, termoizolacijskimi paneli 
TRIMOTERM FTVms-60 
3.040,00 m^2 1,68% 
  100,00% 
*Rušitve obsegajo tudi ravnanje z odpadki v skladu s pravilniki in odlaganjem teh na deponijo! 
**Ostala dobava in vgradnja izolacijskih materialov je obravnavana skupaj s kleparskimi deli, pri 
dobavi in vgradnji panelov! 
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5.2 Ključne značilnosti projekta  
Projekt je bil opredeljen z osnovnim ciljem obnove strehe in podkonstrukcije dveh 
industrijskih objektov v okviru obsega, časa in stroškov, definiranih v ponudbi in podpisani 
pogodbi. 
Poleg pridobitve posla so osnovne WBS
10
 komponente še projektiranje, nabava, 
proizvodnja, transport ter montaţa. V procesu montaţe so bile za oba objekta potrebne 
naslednje aktivnosti in podaktivnosti: 
1.) DEMONTAŢA: 
 demontaţa izolacije in profilacije, 
 demontaţa stekla in jeklenih profilov, 
 dostava na deponijo. 
 
2.) BARVANJE IN POPRAVILO JEKLENE KONSTRUKCIJE: 
 čiščenje zgornjega profila, 
 temeljno barvanje, 
 končni premaz, 
 varjenje legic za pritrditev strešnih panelov, 
 kitanje po spojih, 
 končno barvanje. 
 
3.) MONTAŢA ŢLOT: 
 montiranje mask, 
 montiranje kljuke, 
 montaţa izolacije, 
 zaščitni premaz. 
 
4.) MONTAŢA SNV STREHE IN KLEPARIJE: 
 montaţa panelov, 
 kleparski elementi: sleme, odkapne pločevine, čelne pločevine, snegolovi. 
                                                 
10
 Kratica WBS označuje strukturirano členitev dela in izhaja iz angleškega izraza Work Breakdown Structure. 
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5.) MONTAŢA DVIGNJENEGA DELA STREHE Z OKNI 
 montaţa podkonstrukcije, 
 montaţa vertikalnih panelov FTV, 
 montaţa leksan oken z aluminijastimi profili in mehanizmi, 
 montaţa kleparskih zaključkov. 
Skupina udeleţencev projekta je v obravnavanem primeru obseţna, kar je logična posledica, 
saj je objekt sanacije industrijski kompleks, ki ima pomemben vpliv na gospodarsko in 
politično stabilnost Republike Srbije. Udeleţence z vplivom na projekt bi torej lahko iskali 
med drţavljani Srbije, zaposlenimi v naročnikovem podjetju in tudi v vladi Republike Srbije. 
V projektu se pojavita dva projektna tima. Prvi, ki obvladuje projekt iz Trima Inţenjering in 
drugi projektni tim v podjetju Trimo d.d., ki skrbi za zagotavljanje nadzora ter svetovanja pri 
projektu (slika 21). 
 
Slika 21: Odnos med naročnikom, projektnim timom izvajalca in projektnim timom Trimo 
Trebnje, d.d. 
Pomembni udeleţenci projekta so podizvajalci, ki so od izvajalca prevzeli celotno montaţo. 
Zaradi zaupnosti poslovnih podatkov so ti v nadaljevanju navedeni pod psevdonimi. V 
začetnem planiranju se je planiralo šest podizvajalcev: »Demontaţer«, »Montaţer A«, 
»Montaţer B«, »Montaţer C«, »Serviser JK« in »Montaţer oken«. Kasneje se zaradi 
SVETOVANJE
IN NADZOR
Projektni tim - Trimo Inženjering:
- projektni vodja (za vodenje 
projekta)




- član za obvladovanje financ
- člani oddelka za nabavo in 
dobavno verigo
- član oddelka za proizvodnjo
- oddelek montaže, ki obvladuje 
tudi podizvajalce
Projektni tim - Trimo, d.d.:
- projektni vodja (za vodenje 
nadzora in svetovanja)
- glavna direktorica podjetja 
- direktorica vodenja projektov in 
izvedbe
- direktorica komercialnega sektorja
- direktorica nabave
- namestnik glavne direktorice za 
tehnično področje
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nesledenja plana in za doseganje predvidenega roka končanja, izkaţe potreba po dodatnih 
dveh podizvajalcih za dela na objektu Prešanje, tako da je bila potrebna dodatna vključitev 
podizvajalcev »Montaţerja D« in »Montaţerja E«. Prav tako je bilo prisotno odstopanje od 
terminskega plana na objektu Mehansko sestavljanje, vendar to zaradi spremembe obsega del 
na objektu ni vplivalo na vključitev dodatnih podizvajalcev. V preglednici 5 so predstavljene 
aktivnosti, ki so jih prevzeli posamezni podizvajalci. 
Preglednica 5: Aktivnosti, ki so jih prevzeli posamezni podizvajalci 
PODIZVAJALCI: PREVZETE AKTIVNOSTI MONTAŽE 
Demontažer Demontaža - za oba objekta. 
Montažer A 
Montaža žlot, montaža jeklene konstrukcije, montaža SNV panelov, 
montaža FTV panelov, kleparija - prva polovica objekta "Prešanje". 
Montažer B 
Montaža žlot, montaža jeklene konstrukcije, montaža SNV panelov, 
montaža FTV panelov, kleparija - druga polovica objekta "Prešanje". 
Montažer C 
Montaža žlot, montaža jeklene konstrukcije, montaža SNV panelov, 
montaža FTV panelov, kleparija - za objekt "Mehanično sestavljanje". 
Montažer D 
Montaža žlot, montaža jeklene konstrukcije, montaža SNV panelov, 
montaža FTV panelov, kleparija - na objektu "Prešanje", zaradi 
nedoseganja plana Montažerja A in Montažerja B. 
Montažer E 
Montaža žlot, montaža jeklene konstrukcije, montaža SNV panelov, 
montaža FTV panelov, kleparija - na objektu "Prešanje", zaradi 
nedoseganja plana Montažerja A in Montažerja B. 
Serviser JK Barvanje in popravilo jeklene konstrukcije – za oba objekta. 
Montažer oken Montaža svetlobnih oken z leksanom - za oba objekta. 
 
Projekt je bil terminsko opredeljen z začetkom izvajanja v sredini meseca aprila. Pogodbena 
roka za končanje del na posameznih objektih sta različna. Dela na objektu »Prešanje« morajo 
biti končana do 18. avgusta, medtem ko je imel izvajalec čas za zaključek del na objektu 
»Mehansko sestavljanje« do 15. septembra. Po pogodbi »ključ na roke« je 15. september tudi 
rok za dokončanje celotne rekonstrukcije streh obeh objektov in za predajo objektov v 
uporabo. 
Potek projekta je bil planiran za dosego terminskih rokov. V terminskih planih izvedbe so bile 
zagotovljene tudi časovne rezerve, ki so se predvsem pri izvedbi rekonstrukcije na objektu 
Prešanje izkazale kot zelo dobrodošle. Na tem objektu so bile aktivnosti montaţe izvajane 
glede na planirano, na vsa odstopanja se je projektni tim odzval pravočasno in s pravilnimi 
ukrepi. Pri izvedbi objekta Mehansko sestavljanje se je tekom projekta pojavila pomembna 
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sprememba v obliki zmanjšanja obsega del11. Posledično tudi planirani terminski plani za 
objekt Mehansko sestavljanje niso bili več verodostojni. Zaradi navedenega je v nadaljevanju 
podrobnejša terminska analiza narejena le za objekt Prešanje. 
V spodnjem grafikonu (slika 22) je prikazana uspešnost vseh izvajalcev na objektu Prešanje, 
glede na planirano. Slaba realizacija v prvih nekaj tednih je bila razlog za vključitev dodatnih 
podizvajalcev za montaţo SNV ter FTV panelov. Ti so bili v izvajanje del vključeni po tednu 
KT 21. Po tem tednu se je realizacija izboljšala, nastale časovne zaostanke glede na terminski 
plan se je realiziralo v tednu KT 33 ter KT 34, ki sta bila predvidena kot časovna rezerva. To 
je razvidno iz naslednjega grafa (slika 23), ki prikazuje kumulativo realizirane izvedbe glede 
na planirano. Vpliv in obvladovanje začetne slabe realizacije je analiziran v nadaljevanju. 
 
Slika 22: Realizirana izvedba glede na planirano po tednih za objekt Prešanje 
                                                 
11





















Dosežena realizacija glede na planirano
Novak, G. 2010. Analiza managementa gradbenih projektov v Trimo, d.d. 52 
Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Konstrukcijska smer.    
 
Slika 23: Kumulativa realizirane izvedbe glede na planirano po tednih za objekt Prešanje 
Zaradi zagotavljanja zaupnosti poslovnih dokumentov stroški v nadaljevanju niso podrobneje 
obravnavani. Za izvedena dela so ti v skladu s planiranimi, prav tako so mesečna plačila 
potekala v skladu s podpisano pogodbo. 
Med naročnikom in izvajalcem sklenjena pogodba določa tudi način poročanja izvajalca o 
napredovanju del. Pogodba definira poročanje kot mesečno poročanje, mesečna poročila pa 
morajo vsebovati: 
 fotografije in opis napredovanja s poročili vseh faz projektiranja, nabave, gradnje, 
montaţe in testiranj; 
 napredek del mora biti izraţen v odstotkih za posamezne aktivnosti; 
 kopije potrdil o kvaliteti, rezultatih testiranj in o materialih; 
 primerjavo planiranega in realiziranega napredka. 
Zaradi števila udeleţencev ter kompleksnosti in obsega projekta je bila potrebna posebna skrb 
za proces spremljanja in kontroliranja obravnavanega projekta. Glavni nosilec nalog in 
odgovornosti za spremljanje in kontroliranje projekta je bil izvajalec Trimo Inţenjering, 
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Poleg spremljanja in kontroliranja za potrebe vodenja projekta mora izvajalec Trimo 
Inţenjering aţurirana in obnovljena poročila o napredku pripravljati tudi za Trimo d.d. 
Poročila, ki vsebujejo napredek del na objektih, nastale stroške in vse spremembe, projektni 
manager v Trimo d.d. prejema nekajkrat tedensko. Te informacije se vnašajo v projektni 
modul Trimovega poslovno-informacijskega sistema. V procesu kontroliranja se skozi 
pregled in preverbo poročil nadzorni projektni tim v Trimo d.d. odloči za potrebno 
usmerjanje, oziroma nasvete projektnemu timu, ki obvladuje projekt. 
V skladu s potrebo po učinkovitem obvladovanju projektnih tveganj, je bila za projekt v fazi 
njegove vzpostavitve izdelana evidenca moţnih tveganj. Predvidenih je bilo šest skupin 
tveganj, za katere so bili pripravljeni tudi ukrepi v primeru, da se ti zgodijo. 
1.) TVEGANJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE: 
 Opis: Projekt je osnovan na FIDIC pogodbi. To je povezano s tveganjem zadostnih 
“Fidic” kompetenc, saj je to prvi projekt za izvajalca na tej osnovi. 
Ukrep: Zadostna komunikacija z naročnikom, komunikacija za podporo ter usmeritve 
z nadzornim Trimo Trebnjem, dodatno usposabljanje projektnega tima. 
 Opis: Razlike med razpisno dokumentacijo ter projektno dokumentacijo. 
Ukrep: Pozoren pregled dokumentacije in upoštevanje razlik. 
 
2.) TVEGANJE DOSEGANJA ROKA: 
 Opis: Dogovorjen je kratek rok za izvedbo vseh del. 
Ukrep: Priprava, stalno spremljanje in prilagajanje zanesljivega in izvedljivega plana. 
Plan vključuje delo več montaţnih ekip istočasno, vendar v tem primeru povečanje 
komunikacije, koordinacije ter kontrole. Pomembna je tudi optimizirana dobava 
materialov na gradbišče. 
 
3.) TVEGANJE PROJEKTIRANJA IN IZHAJAJOČIH KALKULACIJ: 
 Opis: Pri vsakem objektu, ki je predmet sanacije se pojavi tveganje pravilnega 
projektiranja in posledično kalkulacij. Problematično je zaznavanje naročnikovih 
zahtev in stanja delov objekta, ki po pogodbi niso predmet sanacije. 
Ukrep: Preveriti dodatne stroške zaradi projektiranja. 
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 Opis: Projektiranje je zelo kompleksno z vidika zadev, ki ne bi ustrezale naročniku. 
Ukrep: Komunikacija z naročnikom. 
 
4.) TVEGANJE PREDHODNIH IN POVEZANIH DEL: 
 Opis: Vpliv predhodnih del na izvajanje del izvajalca – npr. slaba podkonstrukcija. 
Ukrep: Ustavitev nadaljevanja dela, kadar pride do tega. V tem primeru je potrebno 
dogovoriti podpis aneksa k pogodbi z naročnikom. Potrebno obvestiti kupca, da je to 
razlog za povišanje stroškov in utemeljiti, zakaj je potrebna nova podkonstrukcija. 
 
5.) TVEGANJA POVEZANA S KOOPERANTI IN PODIZVAJALCI: 
 Opis: Pogodbe s podizvajalci niso ustrezno sklenjene. 
Ukrep: Tipska pogodba podjetja, ki zagotavlja dobro izvedbo del, odpravo napak, 
zavarovanje za dobro izvedbo del in bonitete podizvajalcev; vedno pripravljen 
rezervni scenarij z drugim podizvajalcem. 
 Opis: Podizvajalci sprejemajo odločitve v projektu brez soglasja izvajalca. 
Ukrep: Stalen nadzor podizvajalcev. 
 Opis: Podizvajalci ne delajo v skladu s terminskim planom. 
Ukrep: Ustrezen nadzor in zahteve po sledenju terminskega plana v skladu s pogodbo. 
 Opis: Kooperanti in lokalni izvajalci niso dovolj profesionalno sposobni in so premalo 
organizirani in kakovostni. 
Ukrep: Nadzor in preverba sposobnosti kooperanta in kakovosti njegove izvedbe. 
 Opis: Nekakovostna montaţa, posledično pride do zniţanja plačila. 
Ukrep: Definiranje tehnoloških in kontrolnih postopkov s podizvajalci. 
 
6.) TVEGANJA POVEZANA S SPREMLJANJEM: 
 Opis: Naročnik je neorganiziran in spreminja svoje zahteve. 
Ukrep: Poskus predvidevanja določenih moţnih sprememb. 
 Opis: Spremembe v projektu oziroma neusklajenost z ostalimi projekti drugih 
izvajalcev. 
Ukrep: Fleksibilno planiranje in upoštevanje novih razmer pri izvedbi. 
Tekom projekta se pojavijo večje spremembe, katerih moţnost pojava je bila predvidena ţe v 
procesu evidentiranja tveganj. Prva pomembnejša sprememba je delni dvig strehe na objektu 
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Mehansko sestavljanje (slika 24). Vzrok za nadvišanje strehe na skoraj polovici objekta (slika 
25), je naročnikova menjava tehnologije proizvodnje, ki bo potekala v objektu. Naročnik je 
spremembo izpostavil kot moţno ţe v procesu podpisovanja pogodbe, tako da je ta v njej 
dopuščena. 
Dvig strehe na tretjini objekta Mehansko sestavljanje pomeni izvedbo dodatnih del: 
 projektiranje nove jeklene konstrukcije, 
 izdelava nove jeklene konstrukcije, 
 transport in montaţa nove jeklene konstrukcije, 
 prilagoditev ostalih količin za drugačne robne pogoje. 
Izvajalčev projektni tim se je na spremembo odzval s predvidenim ukrepom v primeru 
spremembe naročnikovih zahtev. Za pridobitev dodatnih del med Trimo Inţenjeringom ter 
naročnikom potekajo pogajanja. Pomen in posledice navedene spremembe za celoten projekt 
obravnavam v naslednjem poglavju, odvisne so tudi od rezultatov pogajanj, ki v času 
nastajanja diplomskega dela niso bila zaključena. 
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Slika 25: Deleţ spremenjenih količin za izvedbo v 1. fazi 
Druga pomembnejša sprememba v projektu je vključitev dodatnih podizvajalcev v 
aktivnosti montaţe za objekt Prešanje. Razlog za dva dodatna podizvajalca je bilo 
pomembnejše nedoseganje postavljenih terminskih planov Montaţerja A in Montaţerja B, ki 
sta bila odgovorna za montaţo na tem objektu. Ker je bil ogroţen cilj projekta, sta bila za 
objekt Prešanje dodatno dodeljena podizvajalca Montaţer D in Montaţer E. Tudi v tem 
primeru je bila moţnost spremembe predvidena v analizi tveganj, prav tako ukrepi. 
 
Slika 26: Doseg planiranih del Montaţerja A in B v prvih nekaj tednih za objekt Prešanje 
Znatno odstopanje od postavljenih planov v prvih nekaj tednih za objekt Prešanje (slika 26), 
je bilo značilno tudi za drug objekt, vendar se je v času zaznavanja in odzivanja na to 
53,54%
46,46%
Sprememba glede na planirano
Vgrajeno v 1.fazi
Pričakovane količine 















Dosežena realizacija glede na planirano
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spremembo skoraj istočasno pojavila tudi prva sprememba na objektu Mehansko sestavljanje, 
ki je pomenila zmanjšanje potrebnih del. Posledično so bili dodatni podizvajalci uvedeni le na 
objektu Prešanje. 
Za tretjo spremembo bi lahko označili manjša odstopanja planiranih del tudi v ostalih 
aktivnostih (demontaţa, popravilo jeklene konstrukcije, idr.), vendar so ta v okviru 
pričakovanega in so bila upoštevana kot moţna pri postavljanju prvotnega plana. Ta je 
vključeval potrebne časovne rezerve za zagotovitev dosege končnega roka. 
Nadaljnjih pomembnejših sprememb v projektu ni bilo zaznati, pojavilo pa se je deloma bolj 
zahtevno barvanje in popravilo obstoječe jeklene konstrukcije glede na pričakovano. To se je 
odraţalo zgolj v manjših odstopanjih podizvajalca pri doseganju terminskega plana, vendar ni 
bil potreben odziv izvajalčevega projektnega tima. 
Vpliv vseh sprememb na končne cilje projekta analiziram v sledečem poglavju. 
 
5.3 Analiza obvladovanja in vpliva sprememb v projektu 
Kot je bilo ţe opisano v poglavju s teoretičnimi osnovami, se spremembe začnejo ţe prvi dan 
po zagonu projekta. Navedeno velja tudi za ta projekt. 
Prve manj pomembne spremembe so se pričele z nedoseganjem planirane montaţe 
Montaţerja A in B v prvem tednu. V naslednjih tednih se je njuna slaba realizacija 
nadaljevala, posledično je prišlo do večjega nesledenja terminskega plana. Lahko opazimo 
klasičen vzorec razvoja večjih sprememb, katerih nastanek je pogojen z večimi minornimi 
spremembami. Zato je bil potreben odziv v procesu kontroliranja in sprejemanje pravilnih 
odločitev. 
Nesledenje terminskega plana izvedbe je bilo obravnavano kot moţno med evidentiranimi 
tveganji projekta, prav tako je bil pripravljen ukrep za to tveganje (preglednica 6). Ukrep 
projektnega tima je bil učinkovit, zagotovitev izpolnitve končnega terminskega roka pa ni bila 
vprašljiva. Moţnost ukrepa so omogočale tudi ustrezno podpisane pogodbe med izvajalcem in 
podizvajalci. 
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Preglednica 6: Sprememba nedoseganja terminskega plana 
SPREMEMBA PRIPRAVA IN ODZIV PROJEKTNEGA TIMA 
IZVAJALCA 





Evidentiranje možnosti spremembe med 
analizo tveganj;  
Podpis ustreznih pogodb s podizvajalci v 
začetku projekta; 
Vključitev dodatnih podizvajalcev 
Finančnih in terminskih posledic 
projekta za izvajalca ni bilo. Prav 
tako sprememba ni imela vpliva 
na kakovost ali obseg projekta. 
 
Zaradi zaostajanja časovne realizacije glede na planirano v prvih nekaj tednih, je bila vsota 
del vedno za planirano, kljub dobri učinkovitosti v naslednjih tednih. Razlika med planirano 
ter realizirano vsoto se je izničila šele v končnih dveh tednih, ki sta predstavljala časovno 
rezervo (slika 23). Montaţa leksan strešnih oken je bila pogojena s predhodno montaţo 
jeklene konstrukcije, SNV panelov ter FTV panelov. Ker montaţerji FTV, SNV in jeklene 
konstrukcije niso realizirali planov, je bil Montaţer oken prisiljen ustaviti dela v tednu KT 28 
(slika 27). Navedeno sicer ni imelo vpliva za izvajalca, vendar je to pomenilo teţavo 
reorganizacije za podizvajalca, saj je ta moral preusmeriti svojo delovno silo in mehanizacijo 
na druga gradbišča. To je pomenilo dodatne stroške ter posledično manjši donos za izvedena 
dela. 
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Prav tako je bila med evidentiranimi tveganji tudi naslednja pomembna sprememba 
(preglednica 7), ki je obsegala dvig strehe na delu objekta Mehansko sestavljanje. Razlog 
za dvig strehe na delu objekta se skriva v naročnikovi neorganiziranosti ter spreminjanju 
njegovih zahtev. Gre za obvladovanje naloge projektnega tima, ki se je soočal z neizdelanimi 
ţeljami naročnika. Projektni tim je navedeno obvladoval z ustrezno komunikacijo med njimi 
ter naročnikom, predvidevanjem in fleksibilnim planiranjem. Sprememba je bila predvidena 
kot moţna tudi v pogodbi, tako da je izvajalčev projektni tim poskrbel tudi za ustrezne 
pogodbe s podizvajalci. 
Dvig dela strehe ima pomemben vpliv na projekt, saj se je s tem znatno spremenil obseg 
projekta. Vendar se je negativen učinek te spremembe precej omilil, zaradi zadostne 
komunikacije z naročnikom, kar je omogočilo pravočasno zaznavo moţnosti njenega pojava. 
Ker v času zaznave spremembe pogodbe še niso bile podpisane, je bilo moţno te prilagoditi 
na način, ki je zagotavljal kasnejšo fleksibilnost v procesu kontroliranja. Projektni tim je tako 
imel pravno podlago za pravilno reakcijo v odnosu s podizvajalci. Pravočasnost zaznave te 
spremembe je bila v tem primeru ključna za obvladovanje njenega vpliva na stroške, kar je v 
skladu s teorijo PM (stran 15). 
Za izvajalca sprememba pomeni delno zmanjšanje pridobljenega posla istočasno pomeni tudi 
moţnost pridobitve dodatnih del. Ta lahko pomeni znatno povečanje vrednosti obstoječega 
projekta. Zaradi zmanjšanja obsega projekta se ni spremenil končni rok za končanje del na 
objektu Mehansko sestavljanje. 
Preglednica 7: Sprememba dviga strehe objekta Mehansko sestavljanje 
SPREMEMBA PRIPRAVA IN ODZIV PROJEKTNEGA TIMA 
IZVAJALCA 
UČINEK SPREMEMBE ZA IZVAJALCA 




Evidentiranje možnosti spremembe med 
analizo tveganj;  
Podpis ustreznih pogodb s podizvajalci v 
začetku projekta; 
Pogajanja z naročnikom za pridobitev 
dodatnih del; 
Za izvajalca je sprememba pomenila 
zmanjšan obseg del na objektu ter 
pogajanja za dodatna dela. 
Sprememba ni imela vpliva na 
kakovost in terminski plan ostale 
rekonstrukcije. 
 
Iz analize pomembnejših sprememb lahko pridemo do zaključka, da je bil projektni tim dobro 
pripravljen nanje. Vse so bile označene kot moţne ţe v procesu evidentiranja tveganj, kjer so 
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bili zanje pripravljeni tudi ukrepi. To bi lahko označili kot ključ za učinkovito delovanje 
izvajalca v primeru sprememb na projektu. 
Do realizacije ostalih evidentiranih tveganj ni prišlo oziroma v kolikor je prišlo do njih, ta 
niso imela bistvenega vpliva na potek in rezultate projekta. Pomembnih sprememb, ki bi bile 
posledica neevidentiranih tveganj v projektu, ni bilo. 
 
5.4 Končna ocena projekta 
Glede na predhodno analizo, obvladovanje celotnega projekta označujem kot uspešno. 
Dodatna dela na objektu Mehansko sestavljanje v tej oceni niso zajeta, saj so v teku pogajanja 
in iskanje različnih rešitev za naročnika. Glede na izid teh ter glede na pridobitev dodatnih del 
se bo lahko podala tudi končna ocena za ta del, čeprav bodo dejanski rezultati znani šele v 
prihodnjih mesecih. 
Glede na trojno omejitev so rezultati projekta ocenjeni pozitivno (slika 28). Vodstvenemu 
projektnemu timu je z uravnoteţenjem vseh treh dejavnikov uspelo zagotoviti potrebno 
kakovost končnega izdelka. To potrjujejo certifikati vgrajenih izdelkov in naročnikova 
potrditev ustreznosti za ţe izvedena dela rekonstrukcije. 
 
Slika 28: Ocena projekta glede na trojno omejitev 
ČAS:
- Projekt je izveden glede na 
pogodbeno terminsko opredelitev;
STROŠKI:
- So v skladu s planiranimi glede 
na izvedeno;
- Plačila so v skladu s planiranim
OBSEG:
- Na objektu Prešanje je bil izveden 
obseg v okviru začetne opredelitve;
- Na objektu Mehansko sestavljanje 
je obseg deloma zmanjšan, vendar  v 
okviru pričakovanega;
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Značilno za gradbene projekte, katerih predmet je rekonstrukcija, je, da je teţje podati ocene 
celotnega obsega del, potrebnih za obnovo. Zato je potrebno posebno pazljivost nameniti 
ocenjenim količinam v pripravi ponudbe, saj je ta osnova za izračun finančne ocene projekta, 
ki jo izvajalec s pogajanji poskuša zagotoviti v podpisani pogodbi. V primeru pogodbe vrste 
»ključ na roke«, je torej eden od faktorjev za končno uspešnost projekta tudi začetna ocena 
količin v projektantskem popisu del. Ponudbeno ocenjene količine ne smejo biti globalno 
manjše od dejansko izvedenih količin, saj ima v nasprotnem izvajalec precej večje stroške, kot 
jih je pričakoval. V naslednji preglednici je kot merilo uspešnosti prikazan odnos med 
ponudbo in dejansko izvedbo za objekt Prešanje (preglednica 8). 
Preglednica 8: Rekapitulacija izvedenih količin glede na ponudbo, za objekt Prešanje 
Objekt PREŠANJE 
  PONUDBENE KOLIČINE VGRAJENE KOLIČINE RAZLIKA RAZLIKA % 
Demontaža 51.770,00 m2 48.580,00 m2 3.190,00 m2 6,16% 
Montaža SNV panelov 49.960,00 m2 48.580,00 m2 1.380,00 m2 2,76% 
Montaža FTV panelov 6.330,00 m2 6.914,00 m2 -0.584,00 m2 -9,23% 
Montaža obnovljene 
jeklene konstrukcije 
- 251.220,00 kg - - 
Montaža strešnih oken 6.324,00 m2 6.566,00 m2 -0.242,00 m2 -3,83% 
 
Rekapitulacija glavnih količin za objekt Prešanje izkazuje kvalitetno delo pri sestavi ponudbe, 
saj dejansko izvedene količine ne odstopajo bistveno od ponudbenih. Sledi prikaz primerjave 
ponudbe glede na realizacijo za objekt Mehansko sestavljanje (preglednica 9). Za ta objekt je 
bila zaradi pomembne spremembe zaključena le 1. faza, v kateri je bilo izvedenih 55 
odstotkov planiranih del. Za 2. fazo, v kateri bi bile izvedene še ostale količine ter dodatna 
dela, potekajo pogajanja za podpis aneksa. V primeru podpisa aneksa bodo dela izvajana v 
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Preglednica 9: Rekapitulacija izvedenih količin v prvi fazi glede na ponudbo za objekt 
Mehansko sestavljanje 
Objekt MEHANSKO SESTAVLJANJE 
 PONUDBENE KOLIČINE 
VGRAJENE 
KOLIČINE 1. faza 
RAZLIKA RAZLIKA % 
Demontaža 69.200,00 m2 37.978,00 m2 31.222,00 m2 45,12% 
Montaža SNV panelov 64.390,00 m2 32.838,00 m2 31.552,00 m2 49,00% 
Montaža FTV panelov 3.040,00 m2 3.310,00 m2 -0.270,00 m2 -8,88% 
Montaža obnovljene 
jeklene konstrukcije 
- 209.708,00 kg - - 
Montaža strešnih oken 14.760,00 m2 8.078,72 m2 6.681,28 m2 45,27% 
 
Projektnemu timu izvajalca je uspelo tudi uspešno obvladovanje tveganj projekta. Kazalci za 
takšno oceno so evidentirana in dokumentirana tveganja v procesu vzpostavitve projekta, ki se 
tekom projekta pojavijo v obliki sprememb, za katere so bili pripravljeni ukrepi. Ti so 
zagotovili dosego postavljenih ciljev v okviru trojne omejitve (slika 28). 
Analiza tekom naloge odkriva ustrezno obvladovanje osnovnih projektnih komponent. Čas, 
stroški, obseg, tveganja in spremembe ter projektni udeleţenci so glavni imenovalci 
analiziranega projektnega primera. Vsi ti imenovalci skupaj predstavljajo temeljno projektno 
lastnost, t.j. - edinstvenost. Edinstven je tudi izdelek celotnega projekta, katerega lastnosti 
mora sprejeti naročnik na tehničnem prevzemu objekta. V primeru uspešne primopredaje bo 
pozitivno ocenjen tudi projekt kot celota. 
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6 ZAKLJUČEK 
 
Specifika gradbenih projektov in njegovih končnih rezultatov narekuje uporabo sodobnega 
projektnega managementa za njihovo obvladovanje. Celoten potek ter rezultati gradbenega 
projekta so lahko toliko uspešnejši, kolikor uspešnejše je obvladovanje posameznih projektnih 
komponent. Zato je v organizacijah in pri posameznikih nujno potrebno upoštevanje »dobre 
prakse« projektnega managementa. 
V skladu s problemom predstavljenim v začetku diplomskega dela sem si za cilj postavil 
pregled projektnega managementa v podjetju Trimo ter raziskavo moţnosti za napredovanje, 
ki jih ima podjetje na tem področju. Glavna sodobna teoretična priporočila obravnavam v 
drugem poglavju z osnovami projektnega managementa. Naloga v tem delu poskuša zajeti 
osnovne elemente PM, pomembne za gradbene projekte. Tretje poglavje se osredotoča na 
analizo implementacije projekta ter projektnih procesov podjetja Trimo, d.d. Glede na pregled 
tega razdelka sledi opis nekaterih moţnosti, ki so lahko priloţnost za podjetje Trimo, pri 
izboljšanju projektnega dela v gradbenih projektih. V zadnjem delu diplomske naloge 
obravnavam primer izvedbe rekonstrukcije industrijskega objekta, kjer so vidni elementi 
projektnega managementa v skupini Trimo, d.d. 
Iz opravljene analize implementacije PM v Trimu izhaja nekaj osnovnih izhodišč. Prvi 
pozitiven kazalec so trdno postavljene smernice PM v podjetju. Te se odraţajo v točni 
opredelitvi posameznih projektnih procesov, ki so tudi dobro dokumentacijsko podprti. 
Podporo projektnemu načinu dela nudi tudi vodstvo podjetja. Manj pozitiven element je 
slabša umeščenost projektne pisarne v hierarhiji podjetja ter večja moč funkcijskih vodij glede 
na managerje projektov. To povzroča slabšo fleksibilnost in počasnejše odločanje pri 
gradbenih projektih. Prav tako bi veljalo preučiti moţnost uvrstitve projektnih managerjev v 
okrilje projektne pisarne, ki bi v tem primeru učinkoviteje servisirala njihove potrebe oziroma 
potrebe gradbenih projektov. Naloga predlaga uvrstitev PMO na višjo raven, zaradi katere se 
bi dvignila učinkovitost in kultura PM v podjetju. Potrebno je opozoriti, da je diplomsko delo 
pri predlogu organizacijske strukture upoštevalo le vidik ter uspešnost poteka celostnih 
gradbenih projektov v podjetju. V Trimo, d.d. so zdruţena proizvodnja gradbenih proizvodov, 
razvoj gradbenih proizvodov, projektiva, podporne sluţbe in management gradbenih 
projektov, tako da je pri postavljanju organizacijske strukture potrebno upoštevati vse te 
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sluţbe. Analiza vpliva povečanja moči PM na ostale sektorje v podjetju presega okvir te 
naloge. V splošnem se tu pojavlja značilnost slovenskih gradbenih podjetij, ki vsebujejo v 
svoji organizacijski shemi tudi druge enote (stalnega značaja), ne samo projektne 
organizacijske enote. Posledično je teţje izkoristiti moţnosti projektnega managementa, saj je 
ta omejen z ostalimi "neprojektnimi" enotami. 
Za vodenje gradbenih projektov splošno velja, da je učinkovitejši t.i. model »Profesionalnega 
gradbenega managementa«. V tem primeru samostojni projektni tim sestavlja profesionalni 
gradbeni manager z ostalimi udeleţenci odgovornimi za izpeljavo nalog kot so projektno 
planiranje, projektiranje ter druge naloge. Pogodbena zavezanost članov tima k istemu cilju 
spodbudi sodelovanje med njimi ter sinergijo posameznih procesov gradbenega projekta. V 
anglosaškem svetu so takšne »projektne skupine« značilne za podjetja, ki so specializirana za 
vodenje gradbenih projektov ter jih najame naročnik, ko vstopa v gradbeni projekt. Za takšna 
specializirana gradbena podjetja je značilno da (Hendrickson, 2008): 
 Sodelujejo z naročnikom in podjetjem za projektiranje od začetka ter priporočajo 
izboljšave pri projektiranju, gradbeni tehnologiji, planih in gradbeni ekonomiji. 
 Predlagajo alternativne moţnosti za projektiranje v primeru potrebe ter analizirajo 
učinek teh na projektne stroške in projektni plan. 
 Spremljajo projektni razvoj k cilju projekta, glede na naročnikove zahteve. 
 Skrbijo za koordiniranje dobave materiala in orodja, za delo vseh podizvajalcev in za 
njihovo mesečno plačilo. Prav tako skrbijo za vse nove projektne zahteve, spremembe 
ter tveganja. 
 Izvajajo druge projektno povezane zahteve naročnika. 
Gradnja preko takšnih organizacij je racionalnejša zaradi hitreje sprejetih odločitev, boljšega 
razumevanja naročnikovega cilja ter hitrejšega odziva na spremembe. Prav tako takšno 
podjetje učinkoviteje upravlja s projektom, zaradi večje neodvisnosti od ostalih potrebnih 
organizacij (projektivno podjetje, proizvajalci posameznih gradbenih produktov, podizvajalci 
idr.). Podjetja v slovenskem prostoru bi takšen pristop lahko uvajala postopoma, s 
povečevanjem neodvisnosti PM ter dodeljevanjem dodatnih pooblastil projektnemu 
managementu. V prihodnosti, ko bi te enote obvladovale potrebno znanje, imele dovolj 
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neodvisnosti, ter pridobile dodatno zaupanje naročnika, bi bil njihov učinek precej podoben 
podjetjem t.i. Profesionalnega gradbenega managementa. 
Naslednja tehtna moţnost izboljšav PM v podjetju Trimo je tudi razvoj informacijskega 
sistema za podporo projektnega managementa v fazi izvedbe projektov. Trimo, d.d. ţe 
zaključuje razvoj prve faze novega IKT orodja, ki je osnovan na sodobnem BIM modelu. 
Sodobno zasnovo sistema eGradnja z IFC podatkovno bazo ocenjujem v prvi fazi razvoja kot 
zelo pozitivno. Seveda so v informacijsko komunikacijskem sistemu še pomanjkljivosti, kot 
so nevključevanje portala za naročnika projekta, moţnost serverske baze sistema, omejenost 
le na izvedbo Trimovih proizvodov, vendar je odprava teh predvidena v naslednjih fazah 
razvoja. 
V zadnjem delu se v diplomski nalogi osredotočim na primer rekonstrukcije industrijske hale. 
Na osnovi analize poteka projekta njegovo obvladovanje označujem kot uspešno. Poleg 
pozitivne ocene v pregledu primera rekonstrukcije ugotovim še drugo značilnost, ki je pogoj 
uspešnega projektnega managementa. Kot se izkaţe v projektnem primeru, obvladovanje 
interaktivnosti oziroma obvladovanje vzajemnega vplivanja posameznih projektnih 
gradnikov, ključno pripomore k uspešni gradnji. Informacijsko komunikacijske tehnologije, 
pravilno organizirane organizacije ter projektni timi zgrajeni na ljudeh, ki sprejemajo 
odgovornost za svoje naloge, spodbujajo in podpirajo potrebno interaktivnost. 
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